



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 009	<b>Fecha Informe:</b> 12-02-2022	<b>Nombre De La Obra:</b> MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM A : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA	<b>Personal Encargado:</b> NATALY KATHERINE MARIN PAUCAR
<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>

#### Asunto:

INFORME DIARIO N° 009-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU- ITEM A / NKMP

#### Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**Conclusiones:**

11.02

**1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizó el cuaderno de obra.

**2. OCURRENCIAS:**

-Se realizó la Verificación técnica de campo de la solicitud de autorización de ejecución de obras en fuentes naturales de agua. (km del 0+000 al 15+000 aprox)

-La empresa contratista realiza actividades de:

- Limpieza de derrumbes en toda la vía, material acolchonado por lluvias intensas.
- Trabajos de acarreo de material al DME.

**3. RECURSOS OFERTADOS**

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 12.02.2022

1. Ingeniero residente
2. Especialista de obras de arte y drenaje
3. Ingeniero de control de calidad (falta firma)
4. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
5. Jefe de oficina técnica (falta firma)
6. Especialista ambiental (falta firma)
7. Ingeniero responsable de contrato

b. Equipos en área de trabajo:

- Excavadoras
- Volquetes
- Tractores sobre orugas
- Rodillos Lisos
- Motoniveladoras
- Track drill
- Luminarias

Para traslado de personal:

- 02 Bus de personal
- 04 combis
- 07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)

- 01 track drill
- 02 compresoras
- 01 Planta chancadora
- 01 cisterna de agua
- 01 cisterna de combustible
- 07 excavadoras Volvo

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 12.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista en Topografía y Trazo
3. Especialista de suelos y pavimentos
4. Especialista en control de calidad
5. Especialista en estructuras
6. Especialista en metrados y costos
7. Especialista en seguridad de obra
8. Especialista en Hidrología e Hidráulica
9. Especialista Técnico en Liberación de Predios
10. Especialista Legal en Liberación de Predios
11. Especialista en administración de contrato
12. Especialista en Relaciones Comunitarias

b. Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)

- 02 combis
- 05 camionetas



**Recomendaciones:**

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de asistencia.

**Auditoría Fecha De Creación:**

22-02-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

22-02-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

12-02-2022

**Actividades:**

Asistencias 12.02.22

**CDescripcion :**


Registro de asistencias contratista y supervision 12.02

**Foto1:**




[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-02-2022

**Actividades:**

Visita técnica

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2

Verificación técnica de campo de la solicitud de autorización de ejecución de obras (badenes, alcantarillas y puentes) en fuentes naturales de agua del km 0+000 al km 15+000.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

12-02-2022


**Actividades:**

Reunión en oficinas de ANA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3

Reunión de coordinación y orientación sobre observaciones en informes en oficinas de ANA Quillabamba.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)