

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:		Personal Encargado:	
Si	018	24-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS		MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

INFORME DIARIO N° 018-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP



**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:****1. CUADERNO DE OBRA**

No se actualizó el cuaderno de obra.

2. OCURRENCIAS

- Adecuación de Planta industrial (montaje de planta de concreto)
- Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Santa Rosa.

3. RECURSOS OFERTADOS

Del Contratista:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 24.02.2022

Personal clave:

1. Ingeniero residente
2. Ingeniero de producción
3. Especialista de suelos y pavimentos
4. Especialista de obras de arte y drenaje
5. Especialista en geología
6. Jefe de oficina de ingeniería
7. Especialista ambiental
8. Jefe de oficina técnica
9. Responsable de contrato

b. Maquinaria y equipo:

- 02 jumbos
- 01 motoniveladora
- 01 cargador frontal
- 01 mezcladora
- 01 rodillo
- 02 volquetes
- 01 camión grúa
- 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Del Supervisor:

a. Del personal ofertado: Asistentes el día 24.02.2022

1. Jefe de supervisión
2. Especialista de control de calidad
3. Especialista ambiental
4. Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5. Especialista en estructuras y obras de arte
6. Especialista en Geología y Geotecnia
7. Especialista en Hidrología
8. Especialista en arqueología
9. Especialista en instalaciones de túneles
10. Especialista en administración de contratos

b. Vehículos para transporte de personal:

- 04 camionetas

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoría Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

09-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografía:

24-02-2022

Actividades:

Asistencias 24.02

CDescripción :

Registro de asistencias contratista y supervisión 24.02

Foto1:

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022

FECHA Y NOMBRE: 24.02.2022, JUAN CARLOS MORALES

UBICACIÓN: [Handwritten]

PROYECTO: [Handwritten]

FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022

FECHA Y NOMBRE: 24.02.2022, JUAN CARLOS MORALES

UBICACIÓN: [Handwritten]

PROYECTO: [Handwritten]

FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

CONTROL DE ASISTENCIA - FEBRERO 2022

FECHA Y NOMBRE: 24.02.2022, JUAN CARLOS MORALES

UBICACIÓN: [Handwritten]

PROYECTO: [Handwritten]

FECHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

[Ver imagen completa](#)