



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 6:	Foto Bitacora 5:
Si	033	16-03-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MARIN PAUCAR NATALY KATHERINE_B	Ver imagen completa				

Asunto:

INFORME DIARIO N° 033-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.
2. OCURRENCIAS
 - Desquinche de material en galería de emergencia
 - Montaje de Planta de concreto
 - Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de Santa Rosa.
3. RECURSOS OFERTADOS
 - Del Contratista:
 - a. Del personal ofertado: Asistentes el día 16.03.2022
 - Personal clave:
 1. Ingeniero residente
 2. Gerente de producción
 3. Especialista de suelos y pavimentos
 4. Especialista en geología (falta firma)
 5. Especialista en túnel
 6. Ingeniero de control de calidad
 7. Jefe de oficina de ingeniería
 8. Especialista ambiental
 9. Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía
 10. Responsable de contrato
 - c. Maquinaria y equipo:
 - 02 jumbos
 - 01 motoniveladora
 - 01 cargador frontal
 - 01 mezcladora
 - 01 rodillo
 - 02 volquetes
 - 01 camión grúa
 - 03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

Recomendaciones:

- Se recomienda el registro de firmas diarias.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Auditoría Fecha De Creación:

17-03-2022

Auditoría Fecha De Edición:

18-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

16-03-2022

Actividades:

Galería de emergencia

CDescripcion :

Perforación de roca, en presencia de Administrador de contrato, contratista y supervision

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

1