



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	01	17 - 05 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU - ITEM B CONSTRUCCION DE TUNEL Y ACCESOS	MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
	Ver imagen completa				

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

Obra: Mejoramiento de la Carretera Santa María - Santa Teresa - Puente Hidroeléctrica de MachuPicchu, Item B.- Construcción de Túnel y Accesos

Conclusiones:

Se informa que el suscrito, Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Obra se destacó al Sitio de la Obra alrededor de las siete de la noche de la presente jornada y pudo verificar únicamente los recursos del Consorcio Supervisor Santa Teresa localizadas en la localidad de Santa María

Recomendaciones:

Se recomienda reiterar al área administrativa y de adquisiciones de servicios dar prioridad para enviar a obra la unidad vehicular asignada al monitor de obra

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
17-05-2022	24-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

17-05-2022

Actividades:

Verificación de Recursos de la Supervisión de Obra

CDescripcion _____ :

Se inspeccionó alrededor de las 7 pm en el Sitio de la Obra los recursos de la Supervisión de Obra

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

1