

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe:                                                 | Fecha Informe:         | Nombre De La Obra:                                                         | Personal Encargado:             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Si                 | 145-2022<br>-<br>NAC<br>M -<br>ESC<br>-DO<br>PVN<br>-<br>MTC | 1 4 -<br>0 7 -<br>2022 | Carretera Moquegua - Omate<br>- Arequipa Tramo: II km. 35 al<br>km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR<br>ARNULFO |

| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:                    | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |

**Asunto:**

INFORME N° 145-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 14 DE JULIO DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, LUEGO DEL SISMO CAUSO DESPRENDIMIENTO DE TIERRA Y PIEDRAS EN LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 60+00 AL KM 65+000 Y DEL KM 85+000 AL KM 90+000

**RECURSOS DEL CONTRATISTA :**

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

**RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:**

a) PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b) OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

**Auditoria Fecha De Creación:**

14-07-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

19-07-2022

**PANEL FOTOGRAFICO****Panel Fotográfico**

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

14-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 85+000 AL KM 90+000

**CDescripcion** :

1

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

14-07-2022

**Actividades:**

Mantenimiento de Vía

**CDescripcion** :

2

85+000@90+000

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-07-2022

**Actividades:**

Mantenimiento de Vía

**CDescripcion** :

65+000@70+000

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

14-07-2022

**Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 60+000 AL KM 65+000

**CDescripcion** :

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA.

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)