

Canta, 16 de julio del 2020

TP.145000.325.20.JS

Señores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL
Jr. Zorritos N° 1203
Lima

Atención: Ing. Franz Diego Flores Flores
Director – Dirección de Supervisión

Asunto: Ficha Quincenal N° 09 – Obras Iniciales

Referencia: Contrato de Consultoría de Obra N° 077-2014-MTC/20
Supervisión del Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Empalme PE 3N


De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, y en cumplimiento del numeral 2.13.4 *Fichas Quincenales, Secc. 5 Términos de Referencia del Consultor*, se remite la **Ficha Quincenal N° 09** correspondiente a las Obras Iniciales (OI), para el periodo del 02 al 15 de julio de 2020.

Cabe precisar que con fecha 02.JUL.2020, en cumplimiento al acta de acuerdo suscrito el 26.JUN.2020 entre la Entidad y Contratista, se ha reiniciado las Obras Iniciales de manera que el Supervisor constituido en Obra ha realizado el seguimiento y control en los frentes de trabajos.

Agradeciéndoles la atención prestada, hacemos propicia la oportunidad para manifestarles las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR
Mejoramiento, Rehabilitación, Conservación y Operación del
Corredor Vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca - Emp. 3N

ING. OCTAVIANO UBILLUS JIMENEZ
Jefe de Supervisión

Adj: Información Magnética

c.c. Ing. Gladys Santiago M – Adm. De Contratos de la Subdirección de Obras de Carreteras - Provias Nacional
Ing. Carlos Vásquez L.– Adm. De Contratos de la Dirección de Supervisión - Provias Nacional
Arq. Mariel Gamarra – Especialista Administrador de Contratos IV-SOC - Provias Nacional

Av. José Gálvez Barrenechea 646
San Isidro - 15036 - Perú
Telf: (51-1) 705-5000
cesel@cesel.com.pe