



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 56	<b>Fecha Informe:</b> 16-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**

**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 16/04/19

**Conclusiones:**

LA OBRA A LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA SUSPENDIDA - NO LLOVIÓ.  
SE REALIZO TRABAJOS DE BACHEO DEL KM 82+220 AL 82+620.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 16-04-2019

**Actividades:**  
 Liberación de Predios  
 km. 81+140

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 1 Se comenzaron a desocupar las viviendas afectadas.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-04-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 16-04-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de bacheo del Km. 82+220 al 82+620

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 2 Equipos:  
 01 Retroexcavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 16-04-2019