



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b> 6 3 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 22-04-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon		
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>	

**Asunto:**

CULMINACION DE LABORES DE CAMIONETA

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**CULMINACION DE CONTRATO DE CAMIONETA**

- El día 20 de abril culminó las labores de la camioneta y conductor asignada para el tramo, estando hasta el momento sin camioneta para poder movilizarme por el tramo e ir a visitar los trabajos y la base en Mollepata del contratista.
- Por ello he solicitado apoyo con la movilización a la supervisión, pero se encontraban ocupadas sus unidades el día de hoy.

**Recomendaciones:**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda la asignación de unidad móvil a mi persona para poder movilizarme a los trabajos y oficinas en el tramo.
- Se recomienda a la supervisión continuar las coordinaciones con pacri para que haga una labor de información sobre el estado de los predios, y que aún está a la espera la respuesta del ministerio de vivienda.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- La contrata aun no realiza el traslado de su chancadora, y es de urgencia pues se esta creando retraso en la producción de materiales.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

### PANEL FOTOGRAFICO