



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 65	Fecha Informe: 22-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra por parte del Consorcio Vial del Sur – CVS.

Conclusiones:

El día de hoy no se realizó trabajos de campo debido a que la movilidad asignada se dirigió a la ciudad de Arequipa a fin de movilizar el personal especialista de PROVIAS NACIONAL de acuerdo a siguiente relación:

- Ingeniero Eugenio Prospero Osorio Guerra: Especialista en Hidrología e Hidráulica,
- Ingeniera Cris Melissa Trinidad Vargas: Especialista Ambiental,
- Ingeniero Cristhian Jussef Rodríguez Arroyo: Especialista en Suelos y Pavimentos, e
- Ingeniero Oliver Javier Céspedes Cáceres: Especialista en Seguridad y salud Ocupacional.

En la localidad de Omate se realizaron coordinaciones con la Supervisión de obra respecto a la asistencia del personal y los trabajos en ejecución:

De la asistencia del personal, se cuenta con el siguiente:

- Ingeniero Luis Garayar Jurado (Jefe de Supervisión)
- Ingeniero Edilberto del Carpio (Especialista Geólogo)
- Ingeniero Hugo de la Cruz (Especialista en Trazo y Topografía)
- Ingeniero Marco Quispe (Especialista en Hidrología)
- Ingeniero Luis Ticona (Especialista en Puentes)
- Ingeniero Miguel Vega (Especialista en Costos y Presupuestos)
- Andrés Carbajal (Topógrafo)
- Fernando Hernández (Topógrafo)

LLegando a Omate en horas de la tarde - noche los ingenieros listados en las tres primeras posiciones.

De los trabajos en ejecución:

El día de hoy no realizaron trabajos de campo dado que la única movilidad con la que cuenta a la fecha la supervisión realizo la movilización del personal (del jefe de supervisión, Especialistas Geólogo y en Trazo y Topografía) de la ciudad de Arequipa a Omate, Realizándose trabajos de gabinete por parte del personal descrito,

Se programa una reunión de forma conjunta entre el Contratista, la supervisión y Especialistas de PROVIAS NACIONAL para el día de mañana 23.01.2019 previa coordinación con el Ingeniero Osorio especialista en Hidrología e Hidráulica de PVN

Recomendaciones:

Se sugiere que la supervisión de obra pueda contar con mayor cantidad de unidades vehiculares en vista que una es insuficiente para las diferentes especialidades que intervienen en la ejecución del proyecto.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:

Coordinaciones realizadas ante la supervisión de obra.

CDescripcion_____:

En horas de la mañana se coordinó con el ingeniero Miguel Vega especialista en metrados, costos y valorizaciones del consorcio Supervisor respecto a la asistencia del personal y los trabajos en ejecución en la que se manifestó:

La única movilidad con la que cuentan por el momento (una camioneta 4x4), se dirigió a la ciudad de Arequipa con la finalidad de movilizar al siguiente personal (por lo que el día de hoy no realizaron trabajos de campo):

- Ingeniero Luis Garayar Jurado: Jefe de Supervisión.
- Ingeniero Edilberto del Carpio: Especialista Geólogo
- Ingeniero Hugo de la Cruz: Especialista en Trazo y Topografía.

Los cuales llegaron a la localidad de Omate en horas de la tarde.

En horas de la tarde se realizó las coordinaciones para necesarias con el ingeniero Garayar con la finalidad de agendar una reunión conjunta entre el Contratista, Supervisión y Especialistas de PROVIAS NACIONAL que llegaron a la localidad de Omate en horas de la noche, la reunión se programó (previa comunicación con el ingeniero Eugenio Osorio) para el día de mañana 23.04.2019 a horas 8.00 am en el campamento del Contratista.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-04-2019