

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 66 - 2019	Fecha Informe: 01-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

ELABORACIÓN DE ENTREGABLE MES.

Conclusiones:

- Se elaboro el informe de entregable del mes de abril, para poder enviar a las oficinas de provias nacional
- No se puede salir a campo, pues no tengo unidad móvil de apoyo.
- Me comunican que los trabajos del feriado de hoy, se van a trasladar para el día sábado 04 de mayo.

Recomendaciones:**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se recomienda el apoyo con movilidad, para poder movilizarme a los trabajos y poder realizar mi trabajo.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.
- Se recomienda el traslado de su equipo mínimo de la supervisión, para que la obra no caiga en retrasos.

PANEL FOTOGRAFICO