



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 7 1 - 2019	Fecha Informe: 10-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

CAMBIO DE ESPECIALISTA DE LIBERACION DE PREDIOS JNR, TRAZO Y REPLANTEO, MOV DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

- Se viene coordinando con la supervisión la atención de los tramites documentarios de la contratista, pues a l fecha venían incumpliendo con la respuesta de algunos documentos, los cuales podrían ser causal de ampliación de plazo.
- Se comunica mediante el oficio 882 de Provias Nacional la aceptación del cambio del especialista de liberación de predios acreditando a la abogada Cecilia Beatriz Sanchez Erazo para reemplazar a la abogada Katy del Roció Baltodano Flores en la obra REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA-MOLLEPATA-MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA

TRAZO Y REPLANTEO

- Continua la Nivelación del tramo entre las progresivas 5+000 y 20+000, la cual va paralelamente con el trazo y replanteo.
- Cabe mencionar que también se viene haciendo el levantamiento de alcantarillas, puentes, badenes y muros.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Continúan los trabajos de corte de talud para ensanche de plataforma en 02 frentes; el primer frente se encuentra entre las progresivas 3+000 y 3+800, haciendo la eliminación de material excedente y acomodo de top soil en los DME2 y DME3(progresiva 1+700); el segundo frente se encuentra haciendo movimiento de tierra entre las progresivas 20+000 a la 29+470, haciendo su eliminación de material excedente en el DME6(progresiva 29+170)

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita el apoyo con unidad móvil, pues estas actividades que menciono son por información verbal, con el supervisor y contratista.
- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.
- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

PANEL FOTOGRAFICO





Fotos: