



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> B O 034	<b>Fecha Informe:</b> 03-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	<b>Personal Encargado:</b> VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 03-06-19

**Conclusiones:**

Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

Se realizó la revisión de los certificados de calibración de equipos operativos en laboratorio.

Con respecto a los conflictos con la comunidad campesina de Oyón, se programó la reunión para el día 04-06-19 en la municipalidad provincial de Oyón, con la participación del contratista y equipo de supervisión.

De lo conversado con la supervisión, ésta refiere que se ha requerido mediante carta la programación de la visita del especialista en geología por parte de la entidad (Provias) y se esta a la espera de la misma para evaluación de ciertos temas que no se logran acordar entre contratista y supervisión, asimismo, la evaluación de los cambios en taludes propuestos por el especialista en geología de la supervisión.

**Recomendaciones:**

Se registra que personal del equipo mínimo de la supervisión esta excediendo los días de bajada que se estableció contractualmente (45x7), asimismo, aun faltan la incorporación de algunos de ellos.

Durante la revisión del equipo mínimo de la supervisión, se constata que siguen pendientes algunos equipos de laboratorio, de topografía y equipo vehicular (minivan).

Se recomienda a la entidad programar la visita del especialista en geología solicitada por el equipo de supervisión para la evaluación de los temas mencionados, teniendo en cuenta la programación de los especialistas en geología tanto del contratista como de la supervisión, puesto que, son profesionales de medio tiempo en obra, y su participación no es constante en ella, siendo importante la presencia de éstos durante la visita.

### PANEL FOTOGRAFICO




**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
 Certificados de calibración

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se realizó la revisión de los certificados de calibración de equipos operativos en laboratorio.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 01-06-2019

1



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

03-06-2019

**Actividades:**

Revisión de Recursos de la Supervisión

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-06-2019

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** Leve  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
 Revisión de Recursos de la Supervisión

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** Leve  
**Fecha De Fotografia:** 03-06-2019

**Actividades:**  
 Revisión de recursos de la supervisión.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizó la supervisión de los equipos mínimos ofertados de laboratorio por la supervisión. Continúa pendiente la implementación de algunos de ellos.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografía:**  
**VILCHEZ ESPINOZA** **No Aplica** **03-06-2019**  
**JOHNATHAN ARTURO**

**Actividades:**  
 Reunión con comunidad

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

Se programó la reunión con la comunidad campesina de Oyón para el día 04-06-19 en la municipalidad provincial de Oyón, con la participación del contratista y equipo de supervisión.

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-06-2019

5



**Fotos:**