

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> B O 038	<b>Fecha Informe:</b> 08-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	<b>Personal Encargado:</b> VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	--

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte de monitoreo 08-06-19

**Conclusiones:**

Se realiza la revisión de equipos del contratista en campo, primera parte del tramo (a cargo de Santa Fe), durante las primeras horas del día antes del inicio de la jornada.  
SE verifica algunos de los equipos de la contratista declarados en campo y operativos.  
Se constata que algunos de los equipos declarados por la contratista no se encuentran operativos, ni en campo.

**Recomendaciones:**

Se le recomendó a la contratista la regularización de su lista de equipos operativos en campo, asimismo la implementación de los que están pendientes.  
Por otro lado, a la supervisión, el seguimiento de la regularización de lista de equipos e implementación de los pendientes por parte del contratista  
Asimismo, equipo mínimo de la supervisión continúa pendientes regularización de algunos de ellos.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
 Revisión de equipos del contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se realiza la revisión de equipos del contratista en campo antes del inicio de la jornada

1

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 09-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
 Revisión de equipos del contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se realiza la revisión de equipos del contratista en campo antes del inicio de la jornada

2

**Foto1:** **Foto2:** **Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 09-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

08-06-2019

**Actividades:**

Revisión de equipos del contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizo la revisión de equipos del contratista antes del inicio de su jornada laboral

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

09-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

VILCHEZ ESPINOZA  
JOHNATHAN ARTURO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-06-2019

**Actividades:**

Revisión de equipos del contratista

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se realizo la revisión de algunos equipos del contratista antes del inicio de los trabajos

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

4

**Fecha Toma De Datos:**

09-06-2019



**Fotos:**