



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: N o Aplic a	Nro Informe: Infor m e N o 24	Fecha Informe: 24-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos de Corte - Trabajos de Perforación

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación al DME N° 10 .
Se realiza trabajos de retiro de TOP SOIL de los DMEs solicitados como adicional.
Se continúa con los trabajos en voladura y eliminación del material excedente.
El cuaderno de obra no esta al dia.

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs.
Se recomienda a la supervisión y contratista tener el cuaderno de obra al día para poder tomar fotografías

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 193+260) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material, trabajos de corte realizados con 01 excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

2 (Km 189+140) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand. Trabajos de perforación realizado en el último tramo y material de corte que será transportado al DME N° 169+580.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-06-2019

Actividades:
Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

3

(Km 182+540) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

4

(Km 185+560) Se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 169+580, trabajos de corte realizados con 01 excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-06-2019