



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si  
 Nro Informe: 126  
 Fecha Informe: 18-06-2019  
 Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz  
 Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:  
 prueba de tecnología no tomar en cuenta  
 REPORTE DEL 18 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

Recomendaciones:

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
 Nivel: No Aplica  
 Fecha De Fotografia: 18-06-2019

Actividades:  
 Terraplen

CDescripcion \_\_\_\_\_:  
 Km 4+250

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:  
 20-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
Riego

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
15+760

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
Riego

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
15+760

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
20-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
17+600

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Corona Segunda capa 19+140

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Compactado km 19+350

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 18-06-2019

**Actividades:**  
 Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Escarificando km 22+260

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 20-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Densidad de campo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Cono de arena km 23+000

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Puente llinqui

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Desencofrado de estribo

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Densidad de campo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Cono

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2019

10



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Puente Untave

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Camisetas

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Puente chillihua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Vaceado 130 m3 zapata estribo izquierdo

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

18-06-2019

**Actividades:**

Puente chillihua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Armado de acero zapata estribo izquierdo

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

20-06-2019