



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> Informe N° 35	<b>Fecha Informe:</b> 06-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	<b>Personal Encargado:</b> OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Perfilado de Talud - Limpieza del material de Voladura - Trabajos de Perforación - Voladura

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos de Perforación. Perfilado de Talud.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al contratista acelerar los trabajos programados para el presente mes. A la entidad aprobar los nuevos DMEs.

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

<b>Personal Encargado:</b> OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 06-07-2019
--	----------------------------	---

**Actividades:**

Perfilado de Talud

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 191+970) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perfilado de Talud, el trabajo es realizado con una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

08-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
 Limpieza del material de Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 10+280) Se puede apreciar que la excavadora realiza limpieza de la zona donde se realizara perforación con martillos neumaticos.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 189+150) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 08-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4

(Km 193+480) Se puede apreciar que el personal especialista en voladuras realizan los trabajos de cargado de explosivos y armado de la malla, para realizar la voladura se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 12.40m.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5

(Km 181+00) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 1:33pm.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
08-07-2019