



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	20	16-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Conclusiones:

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 143+540 al km 145+050

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado, e=3"

CDescripcion_____:
 Del km 142+940 al km 143+540

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 143+540 al km 145+050

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 138+350 al km 141+860

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad, se observa inactiva

CDescripcion_____:
 Del km 137+850 al km 138+350

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante, construcción del sub dren

CDescripcion_____:
 Del km 128+100 al km 131+300

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo que observamos sin actividad

CDescripcion_____:
 Del km 124+820 al km 128+100

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Re-conformación de la base, imprimado, recuperación de tramos dañados con emulsión asfáltica, construcción de cunetas, L/D, se observa dos frentes de trabajo.

CDescripcion_____:
 Tramo del km 145+270 al km 156+570

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se esta construyendo el puente San genaro sobre el río Salado

CDescripcion_____:
 del km 145+050 al km 145+270

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo donde esta ubicada la construcción del puente santa María, sobre el río Ccañipia

CDescripcion_____:
 Del km 141+860 al km 142+300

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 136+580 al km 137+850

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante y la construcción de alcantarilla

CDescripcion_____:
 Del km 134+740 al km 136+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante y sub base

CDescripcion_____:
 Del km 131+300 al km 134+740

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo de Conformación de la sub rasante, sub base y base, se observa dos frentes de trabajos

CDescripcion_____:
 Del km 121+000 al km 124+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo Asfaltado del 2do frente, empresa Reyna

CDescripcion_____:
 Del km 143+540 al km 143+940

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado dos capa

CDescripcion_____:
 Del km 104+060 al km 121+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado una capa

CDescripcion_____:
 del km 103+000 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo de conformación de la sub rasante, sub base, base y construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
 Del km 98+830 al km 100+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramientos, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Del km 95+210 al km 98+830

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 En este tramo se encuentra sin actividad, pero que ya existe obras de arte y tramos de sub dren

CDescripcion_____:
 Del km 86+760 al km 95+210

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:

En este tramo se esta realizando mejoramiento de sub rasante, conformación sub rasante y la conformación de la sub base

CDescripcion_____:

21 Del km 85+280 al km 86+840

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:

Este tramo se encuentra imprimado y se iniciaron la construcción de cunetas laterales L/D

CDescripcion_____:

22 Del km 83+920 al km 85+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

23

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Trabajos de alcantarillas, solo se observa dos frentes de trabajo

CDescripcion_____:
 Del km 78+171 al km 83+540

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

24

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
 Tramo negro mayo hasta la alcantarilla, sin actividad

CDescripcion_____:
 Tramo del km 68+000 al km 78+171

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-07-2019