

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 137	Fecha Informe: 19-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

En salvaguarda de la salud de los trabajadores se detuvieron por el lapso de unas horas las actividades de ejecución de obra entre los kms 85+000 @ 50+000 aproximadamente, debido a la actividad desarrollada por el volcán Ubinas y la ceniza volcánica que se presentó en el tramo indicado.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Actividades de reconstrucción de obra: Enrocado, relleno y compactación aguas debajo de badén en km 53+250 aproximadamente

CDescripcion_____:
De las actividades de enrocado, relleno y compactación aguas debajo de badén en km 53+250 aproximadamente, se aprecia:

1

- Relleno compactado y enrocado aguas debajo de badén (foto N° 1)
- Debido a la actividad del volcán Ubinas (aparente densa polvareda generada por la ceniza volcánica) se detuvieron temporalmente las actividades de ejecución de obra en el km 53+250 además de los frentes de trabajo en los kms 67+500 y 85+900 aproximadamente (fotos N°s 2 y 3)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de obra movimiento de tierras: Corte en material suelto en km 123+320 aproximadamente

CDescripcion_____:

De las actividades de movimiento de tierras, corte en material suelto en km 123+320 aproximadamente, se aprecia lo siguiente:

2

- Con el apoyo de una excavadora sobre orugas, un tractor sobre orugas y volquetes se viene realizando el corte, carguío y eliminación de material suelto (fotos N°s 1 y 2), se realizan también banquetas en el lado derecho.
- Transporte de material excedente para su eliminación (foto N° 3)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-07-2019