



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
<b>N o Aplica</b>	<b>Informe N o 42</b>	15-07-2019	Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Trabajos en Corte - Trabajos en Perforación - Eliminación de Material de Voladura

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos en Corte y Eliminación  
Se continúa con los trabajos en Perforación

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la supervisión pedir al contratista realice los trabajos según lo programado en el CAO.

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

<b>Personal Encargado:</b>	<b>Nivel:</b>	<b>Fecha De Fotografia:</b>
OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	No Aplica	15-07-2019

**Actividades:**

Trabajos en Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 (Km 197+220) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte, trabajo realizado con una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

17-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-07-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 196+820) Vistas fotográficas en la que se aprecia con la continuación de los trabajos realizados en corte, se aprecia que para esta trabajo se usa una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-07-2019

**Actividades:**  
Trabajos de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 185+840) Se aprecia en las vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en corte y eliminación del material, trabajo realizado con una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
17-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-07-2019

**Actividades:**  
 Trabajos en Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 (Km 192+810) Vistas fotograficas en la que se aprecia la continuación de los trabajos en perforacion, el trabajo es realizado con martillos neumaticos.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 17-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-07-2019

**Actividades:**  
 Trabajos en Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 (Km 189+450) Vistas fotográficas en la que se aprecia la continuación de los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 17-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-07-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de Material de Voladura

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 (Km 188+900) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en eliminación del material de voladura (rocas), el trabajo es realizado con excavadora y volquetes.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 17-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 15-07-2019

**Actividades:**  
 Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7 (Km 182+950) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 17-07-2019