



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 54	Fecha Informe: 29-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte y Eliminación - Perforación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.
Se continua con los trabajos de perforación y voladura.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista la ejecución de las partidas programadas en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 29-07-2019
---	----------------------------	---

Actividades:

Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

1 (Km 198+200) Vistas fotográficas en las que se aprecia lo trabajos realizados en corte y eliminación, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

2 (Km 189+00) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en eliminación de material excedente, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

3 (Km 187+270) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019