



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 155	Fecha Informe: 13-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 88+800 @ 88+840 con un volumen de remoción aproximado de 188 m³.

El día de hoy la movilidad asignada se dirigió a la ciudad de Arequipa a fin de movilizar personal de la DS de PVN ingenieros Cristhian Jussef Rodríguez Arroyo Especialista en Suelos y Pavimentos, Luis Oscategui Especialista Geología y Geotecnia y Luis Bravo Martínez Asistente en puentes, estructuras y obras de arte.

La asistencia del día de hoy del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra es el siguiente:

01. ESPECIALISTAS (PERSONAL PROFESIONAL)

Vega Palomino Miguel Ángel (Especialista metrados, costos y valorizaciones)
Quispe Ramos Marco Antonio (Especialista en Estructuras y Obras de Arte)
Condori Arcotupa Walter Waldo (Especialista en Liberación de predios)
Ticona Romero Luis Alonso (Especialista en Puentes)
De la Cruz Castillo Hugo A. (Especialista en trazo y topografía)
Pizango Cárdenas Juan Manuel (Especialista de Impacto Ambiental en obras viales)

02. PERSONAL TÉCNICO

Irene Cubas Samuel (Topógrafo)
Ávila Ruiz Antonio (Topógrafo)
Peralta Acuña Wilder (Topógrafo)
Cruz Quispe Katherine Edith (Técnico en Suelos y Pavimentos)
Jaen Quispe Clyeder Smith (Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos)
Pastor Guevara Miztzi Natalia (Cadista)
Gamarra Macedo Ronald J. (Cadista)
Quinto Meneses Roberto Ítalo (Cadista)
Díaz Gonzales Hernán (Controlador de obras de arte)
Endora Mamani Rufo (Controlador de suelos y pavimentos)
Cáceres Carrión Roberto (Controlador de suelos y pavimentos)

03. PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS

Velarde Ballenas Cynthia Maribel (Auxiliar de Topografía)
Chávez Gutiérrez Miguel Ángel (Auxiliar de Topografía)
Díaz Polar Julio Emilio (Auxiliar de Topografía)
Apaza Palli Carlos Alonso (Auxiliar de Topografía)
Casani Mamani Evelyn (Secretaria)

Notas aclaratorias.-

1. Se ha tomado conocimiento mediante correo electrónico del 9.08.2019, que el ingeniero Garayar Jurado Luis Orlando Jefe de Supervisión, se encuentra con salida o descanso programado del 9 al 16.08.2019. Estando el ingeniero Vega Palomino Miguel Ángel a cargo.

2. Se ha tomado conocimiento mediante correo electrónico del 12.08.2019, que el Técnico en Suelos y pavimentos señor Esteban Javier Abel, se encuentra con salida o descanso programado del 12 al 18.08.2019.

3. Las salidas o descansos programados se dan en atención a las Bases Integradas para el Concurso Público N° 0030-2016- MTC/20 Capítulo III: Requerimiento, Términos de Referencia y requisitos de calificación del procedimiento de selección; ítem 5.

REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTRO (RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS) numeral 5.1.3.4 " ... Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Supervisor, (...). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de bajada o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (07) días calendario..."

El CSVA cuenta para movilización de personal con tres camionetas de placas ASR 708, AHB 740 y FOE 708 con sus respectivos conductores, los que serían insuficientes para la movilización a los diferentes frentes de trabajo del personal profesional, técnico y auxiliar de acuerdo a sus funciones.

Recomendaciones:



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 13-08-2019

Actividades:
 Coordinaciones diversas en la oficina de Supervisión de obra

CDescripcion _____:

El ingeniero Miguel Ángel Vega Palomino, precisa que se encuentran en la compilación de información solicitada respecto al PAO N° 05, quien además expuso una carta en la cual solicitan a la Entidad dicha información.

El ingeniero Marco Antonio Quispe Ramos preciso que los Mayores Metrados N° 10 autorizados por la Supervisión de obra no se deben únicamente al cambio de ubicación de las alcantarillas (por replanteo) contenidas en este, sino también por cambios de tipo de cabezal de ingreso o salida de estructura de caja por cabezal o viceversa, y en algunos casos por mayores áreas de emboquillado a construirse.

El ingeniero Condori Arcotupa Walter Waldo comenta que se realizó una constatación policial en el Sector de Amata ya que la familia Mamani pretendería paralizar la maquinaria que viene trabajando en el sector (km 123+700 aproximadamente). se ha tomado conocimiento que la familia Mamani solicitaba el trazado de los terrenos de cultivo (que son posesionarios) afectados, debido a que dichos terrenos corresponden a la Comunidad de Amata con la finalidad de conocer el área que se les afectaría.

De la Cruz Castillo Hugo respecto a los Mayores Metrados 11 y 12, precisa que algunos tramos comprendidos se encuentran en proceso de construcción o ya construidos o pendientes.

1


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019