






BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 159
Fecha Informe: 17-08-2019
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:
Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Se toma conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 108+382 @ 108+432 y 110+925 @ 110+935.

El día de hoy se realiza la inspección visual en el tramo II de las actividades desarrolladas respecto a los Mayores Metrados N°s 11 y 12, en la que en algunos casos se encuentran ejecutados, en proceso o pendientes.

La asistencia del día de hoy del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra es el siguiente:

01. ESPECIALISTAS (PERSONAL PROFESIONAL)

Vega Palomino Miguel Ángel (Especialista metrados, costos y valorizaciones)

Garayar Jurado Luis Orlando (Jefe de Supervisión)

Quispe Ramos Marco Antonio (Especialista en Estructuras y Obras de Arte)

Condori Arcotupa Walter Waldo (Especialista en Liberación de predios)

De la Cruz Castillo Hugo A. (Especialista en trazo y topografía)

Pizango Cárdenas Juan Manuel (Especialista de Impacto Ambiental en obras viales)

Reusche López Tommy Fernando (Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional)

02. PERSONAL TÉCNICO

Irene Cubas Samuel (Topógrafo)

Ávila Ruiz Antonio (Topógrafo)

Peralta Acuña Wilder (Topógrafo)

Cruz Quispe Katherine Edith (Técnico en Suelos y Pavimentos)

Pastor Guevara Miztzi Natalia (Cadista)

Gamarra Macedo Ronald J. (Cadista)

Quinto Meneses Roberto Ítalo (Cadista)

Díaz Gonzales Hernán (Controlador de obras de arte)

Endora Mamani Rufo (Controlador de suelos y pavimentos)

Pacheco Carrión Roberto (Controlador de suelos y pavimentos)

03. PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS

Velarde Ballenas Cynthia Maribel (Auxiliar de Topografía)

Chávez Gutiérrez Miguel Ángel (Auxiliar de Topografía)

Díaz Polar Julio Emilio (Auxiliar de Topografía)

Apaza Palli Carlos Alonso (Auxiliar de Topografía)

Casani Mamani Evelyn (Secretaria)

Notas aclaratorias.-

1. Se ha tomado conocimiento mediante correo electrónico del 12.08.2019, que el Técnico en Suelos y pavimentos señor Esteban Javier Abel, se encuentra con salida o descanso programado del 12 al 18.08.2019.

2. Mediante correo electrónico de 15.08.2019, se toma conocimiento que, el señor Clyeder Smith Jaen Quispe (Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos) se encuentra con salida o descanso programado del 14 al 17.08.2019

3. Las salidas o descansos programados se dan en atención a las Bases Integradas para el Concurso Público N° 0030-2016- MTC/20 Capítulo III: Requerimiento, Términos de Referencia y requisitos de calificación del procedimiento de selección; ítem 5. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTRO (RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS) numeral 5.1.3.4 " ... Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica. Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Supervisor, (...). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de bajada o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (07) días calendario..."

El CSVA cuenta para movilización de personal con tres camionetas de placas ASR 708, AHB 740 y FOE 708 con sus respectivos conductores, los que serían insuficientes para la movilización a los diferentes frentes de trabajo del personal profesional, técnico y auxiliar de acuerdo a sus funciones.



Recomendaciones:

Se sugiere que los especialistas en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización y Seguridad Vial, Geología y Geotecnia y Metrados pudieran verificar los trazos planteados y la clasificación de los materiales, de tal forma de validar las autorizaciones de la ejecución de mayores metrados realizadas por la Supervisión de obra.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 17-08-2019
--	----------------------------	---

Actividades:

Evaluación visual de actividades de explanaciones considerados en los expedientes de Mayores Metrados N°s 11 y 12, en el tramo II.

CDescripcion_____:

De las actividades consideradas en el expediente de Mayores Metrados N° 11, se aprecia:

- El tramo considerado entre los kms 115+000 @ 120+000 se encuentra en proceso.
- El tramo considerado entre los kms 145+000 @ 153+340 pendiente.

De las actividades consideradas en el expediente de Mayores Metrados N° 12, se aprecia:

- El tramo considerado entre los kms 125+00 @ 144+990 se encuentra en proceso.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-08-2019

1