



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 168	Fecha Informe: 02-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.



Conclusiones:

El día de hoy no se realizó inspección visual en campo ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal se encuentra en proceso y la movilidad de la Consultora Inca LLacta que me viene brindando apoyo de movilización en obra se tuvo que movilizar a la ciudad de Moquegua a efectos de coordinaciones en la Dirección de Cultura – Moquegua.

Se ha tomado conocimiento que el día de hoy y mañana no se tiene programado las actividades de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas).

No se realizan los reportes de los días 29 y 31 de agosto por ser fin de semana largo considerado de acuerdo a Decreto Supremo N° 002-2019-PCM, se declara día no laborable – recuperable el 29.08.2019 para el sector público, el cual se recuperara de acuerdo a la disponibilidad de movilidad que se pudiera contar y las necesidades de obra y que de acuerdo a la programación semanal presentada por el Contratista mediante carta N° 261-2019-CVDS-CMOA/RO de 24.08.2019 no se realizarían labores de campo el 31.08.2019.

La asistencia del día de hoy del personal profesional, técnico y auxiliar de la Supervisión de obra es el siguiente:

01. ESPECIALISTAS (PERSONAL PROFESIONAL)

Vega Palomino Miguel Ángel (Especialista metrados, costos y valorizaciones)
Garayar Jurado Luis Orlando (Jefe de Supervisión)
Condori Arocutipa Walter Waldo (Especialista en Liberación de predios)
De la Cruz Castillo Hugo A. (Especialista en trazo y topografía)
Del Carpio Gamio Edilberto (Especialista Geología y Geotecnia)
Quispe Ramos Marco Antonio (Especialista en Estructuras y Obras de Arte)
Aro Quispe Erix Roy (Especialista Administrador de Contrato)

02. PERSONAL TÉCNICO

Irene Cubas Samuel (Topógrafo)
Ávila Ruiz Antonio (Topógrafo)
Peralta Acuña Wilder (Topógrafo)
Cruz Quispe Katherine Edith (Cadista)
Gamarra Macedo Ronald J. (Cadista)
Quinto Meneses Roberto Ítalo (Cadista)
Pastor Guevara Miztzi Natalia (Cadista)
Pacheco Carrión Roberto (Controlador de suelos y pavimentos)
Esteban Javier Abel (Técnico en Suelos y Pavimentos)
Jaen Quispe Clyeder Smith (Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos)
Díaz Gonzales Hernán (Controlador de obras de arte)

03. PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS

Velarde Ballenas Cynthia Maribel (Auxiliar de Topografía)
Díaz Polar Julio Emilio (Auxiliar de Topografía)
Apaza Palli Carlos Alonso (Auxiliar de Topografía)
Casani Mamani Evelyn (Secretaria)

Tomándose conocimiento que el señor Endora Mamani Rufo (Controlador de suelos y pavimentos) se ausentara por un periodo de 8 a 10 días aproximadamente por motivos de salud (cirugía a la vista).

A la fecha el CSVA incrementa una MINIVAN de placa C3N 404 con capacidad para 11 pasajeros con su respectivo conductor, para movilización de personal.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-09-2019

Actividades:
Coordinaciones diversas en la oficina del CSVA

CDescripcion_____:
El personal de la supervisión de obra viene revisando diversas necesidades presentadas por el consorcio contratista – CVDS.

1

Se ha tomado conocimiento que el Especialista Administrador de Contrato viene realizando actividades de revisión de expedientes de necesidades presentadas por el Contratista de acuerdo a necesidad del CVDS.

A la fecha el CSVA incrementa una MINIVAN de placa C3N 404 con capacidad para 11 pasajeros con su respectivo conductor.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-09-2019