



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 19	Fecha Informe: 08-10-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 08/10/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) KM. 71+900, 78+050, 88+850, 103+580, 109+500 y 112+200.
UTILIZANDO LOS DME KM 80+900, 90+700, 93+900 y 111+100.
PERFORACIONES KM. 78+050, 88+600, 88+750, 100+080 y 101+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS, PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 08-10-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 78+050

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
09 Volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

08-10-2019

Actividades:

Perforación
km. 88+600

CDescripcion_____:

EQUIPOS
01 TRACK DRILL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 08-10-2019

Actividades:
DME km 93+900

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 08-10-2019

Actividades:
DME km 111+100

CDescripcion_____:
Equipos
02 Excavadora
02 Tractores

4



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
09-10-2019