



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 201
Fecha Informe: 14-10-2019
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Actividades realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

La movilidad asignada se traslada a la ciudad de Arequipa a fin de movilizar a los ingenieros Luis Oscategui, Luis Chinchay y Luis Bravo (de Arequipa a Omate) especialistas de la DS de PVN

Del proceso de voladura de rocas se aprecia, que no se habría dotado de radios de comunicación a los vigías pese a la distancia del punto de trabajo (500 m aproximadamente), además de fallas en la excavadora sobre orugas que tenía que realizar las actividades de limpieza de material y bolonería en la banqueta donde se realizó la voladura de rocas, las que podrían caer hacia la plataforma poniendo en riesgo la transitabilidad en el sector.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 11.10.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

De las actividades de voladura de rocas y posteriores a estas (limpieza y habilitación del tránsito vehicular y peatonal), se sugiere que los especialistas en Seguridad y Salud tanto del Contratista – CVDS y Supervision – CSVA, pudieran tomar las previsiones del caso a fin de dotar de los equipos y maquinaria necesarios a fin de disminuir los riesgos en la transitabilidad peatonal (personal de obra y visitantes) y vehicular en el sector.

Se sugiere que el Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo de la DS de PVN pudiera verificar las actividades en ejecución.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-10-2019

Actividades:

Movimiento de tierras: Voladura de rocas y posterior limpieza entre los kms 132+320 @ 132+430

CDescripcion_____:

De acuerdo a la programación realizada para la presente semana se realiza la voladura de rocas (en banqueta) entre los 132+320 @ 132+430 con un volumen de remoción de 406.00 m3

La limpieza y habilitación de tránsito vehicular post voladura de rocas y a nivel de plataforma se realiza con un tractor sobre orugas.

1

Se ha tomado conocimiento de fallas en la excavadora sobre orugas que tenía programado realizar la limpieza de material en la banqueta donde se realizaron los procesos de voladura de rocas. La falta del retiro de este material y dado el tránsito pesado en el sector podría tener como consecuencia la caída de estas piedras (por encontrarse sueltas), poniendo en riesgo la transitabilidad peatonal (personal de obra) y vehicular.

Después de la voladura de rocas se procede a la limpieza y habilitación de tránsito vehicular, apreciándose que las vigías en el tramo no cuentan con radios de comunicación pese a estar ubicadas a aproximadamente 500 m, del punto de trabajo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-10-2019