

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 215	<b>Fecha Informe:</b> 31-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

Actividades realizadas respecto a la ejecución contractual de proyecto.

**Conclusiones:**

Mediante Decreto Supremo N° 002-2019-PCM publicado el 4.01.2019, declara día no laborable el 31.10.2019 para el sector público, sin embargo, en obra se desarrollaron actividades normales, por lo que la suscrita también realizó actividades en obra.

Se toma conocimiento que se realizan actividades de movimiento de tierras (voladura de rocas) entre los kms 132+320@132+430 con un volumen de remoción aproximado de 880 m3.

Se adjunta planilla de asistencia del personal profesional, técnico y administrativo del CSVA del 30.10.2019

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-10-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras: Corte en talud entre los kms 113+300@114+420, aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Las actividades de corte en talud entre los kms 113+300@114+420, carguío y eliminación de material excedente, se realizan con los siguientes equipos: una excavadora sobre orugas y 6 volquetes, tomándose conocimiento que el material es eliminado en el DME 107+270.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 31-10-2019

**Actividades:**  
Movimiento de tierras: Corte en talud y piso a nivel de caja en el km 121+820, aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Las actividades de corte en talud y piso a nivel de caja en el km 121+820, aproximadamente, carguío y eliminación de material excedente, se realizan con los siguientes equipos: una excavadora sobre orugas, un tractor sobre orugas y 8 volquetes, tomándose conocimiento que el material es eliminado en el DME 128+080.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
01-11-2019



**Fotos:**