



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Si: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
04 - 2019 **14-11-2019** **CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO** **Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon**

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:
INFORME DIARIO



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

RECURSOS DE SUPERVISION

•Se verifica si el personal en obra cuenta con seguro complementario de trabajo:

- ?Edgar Jesus Ramirez Bazan(CON SEGURO)
- ?Duver Ivan Gallardo Sandoval(CON SEGURO)
- ?Erika del Pilar Morocho Chimoy(CON SEGURO)
- ?Jesús Eliades Hospinal Cerron (CON SEGURO)
- ?Barton Willian Gamarra Gonzales (CON SEGURO)
- ?Juan Carlos Paunaca Quineche (CON SEGURO)
- ?Joaquin Cruz Bautista (SIN SEGURO)
- ?Omar Enrique Ternero Barreto (CON SEGURO)
- ?Barton Willian Gamarra Gonzales(CON SEGURO)

•Alquiler de Oficinas (Cuenta con una oficina en Huamachuco y en Calemar)

•Equipos de Topografía:

- ?02 Estaciones Totales (Marca Leica)
- ?02 Niveles (Marca Leica)
- ?04 Tripodes
- ?03 Bastones
- ?02 Prismas
- ?01 Mira

•Equipos de Computo.

?En calemar cuenta con 02 computadoras con 01 impresora

• Comunicaciones (telefonía e internet)

?Cuenta con telefonía celulares, internet y 02 radios de comunicación para topógrafos)

•Vehiculos.

?02 camionetas (Marca Nissan Frontier)

•Materiales y útiles de Oficina (Cuenta con ello)

REUNION DE COORDINACION CON CONTRATISTA

•Se tuvo una reunión con el ing. Cervantes, residente de obra, el cual me comunico que se le debe hacer llegar un oficio indicando mis labores en obra, y así facilitarme la información que se requiera y mi presencia sea formal en obra.

•De la misma manera me informaron que están a la espera de el adicional 6.1 de obra, pues actualmente solo tienen 4 frentes de trabajo, los cuales hacen que el avance de la obra se vuelva lento y peligre el avance programado.

Recomendaciones:

•Se solicita el apoyo con unidad móvil para poder salir a campo a verificar las actividades de campo y recursos.

•Se solicita la presencia de todo el personal profesional, técnico y auxiliar de la supervisión en obra, como también sus recursos ofertados.

. Se solicita apoyo con los informes a supervision y contratista indicando mi presencia y labores en obra.

. No presento panel fotografico, porque aun no dispongo de unidad movil para verificar los trabajos en el tramo

PANEL FOTOGRAFICO