



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 05 - 2019	<b>Fecha Informe:</b> 15-11-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

INFORME DIARIO

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**SITUACION ACTUAL EN OBRA**

- Actualmente la ejecución del proyecto solo cuenta con 05 frentes de trabajo, de los cuales 02 frentes se encuentran en un avance de 98% y la próxima semana están a por culminarse los trabajos de movimiento de tierra, de lo cual solo quedaría por hacer trabajos de obras de arte, los cuales no son ruta crítica del proyecto.

- Por lo cual se esta a la espera de la aprobación del adicional 6.1, el cual comprende desde la progresiva 30+000 a la 47+000, y en el cual están comprendidos 3 DME( cuya nomenclatura es 4B, 5A y 5B), los cuales harían que se abrieran tres nuevos frentes de trabajo.

- Se informa la situación del proyecto, par Ea que se pueda agilizar los tramites de la aprobación del adicional 6.1, y así el este no caiga en retrasos

**VISITA TECNICA DEL INGENIERO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA**

- Se informa que el ingeniero Edo Ramos, Administrador de contrato del área de obras, se hará presente en el tramo Calemar – Abra – El Naranjillo, para verificación del adicional

**Recomendaciones:**

- Se me envió el cargo del Oficio 2252-2019/MTC, en donde se informa a la supervisión MOTLIMA, mi designación como ing. Especialista en Seguimiento y Monitoreo en campo.

- Se solicita el apoyo con unidad móvil para poder salir a campo a verificar las actividades de campo y recursos.

- Se solicita la presencia de todo el personal profesional, técnico y auxiliar de la supervisión en obra, como también sus recursos ofertados.

. El día de hoy no se lleno cuaderno de obra.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

### PANEL FOTOGRAFICO