



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	9	21-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Anotaciones en el cuaderno de obra

Conclusiones:

Respuestas del Contratista a las observaciones de la Supervisión respecto al tramo de prueba y definiciones de trabajos puntuales.

Recomendaciones:

Se envía las anotaciones del cuaderno de obra para conocimiento del administrador de contrato y los funcionarios de la entidad

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-11-2019

Actividades:

Mejoramiento del suelo de Fundación

CDescripcion_____:

Excavación del suelo de fundación y mejoramiento de los suelos para colocación del pavimento Km. 143+080

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
Nuevo tramo de prueba de construcción de pavimento rígido de concreto de cemento portland

CDescripcion_____:
Se construye un nuevo tramo de 50 m. de pavimento rígido a continuación del construido el 15.11.2019 en el Km.157+810

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-11-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-11-2019

Actividades:
Trabajos de explanación de material excedente en DME 4

CDescripcion_____:
Equipo pesado CAT D8R realiza trabajos de acondicionamiento del material excedente de corte de la carretera Km. 154+170 Botadero DME 4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-11-2019

3