



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 11	Fecha Informe: 21-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

Cuaderno de obra

Conclusiones:

Aun continua con fecha 12 enero 2020

Recomendaciones:

Poner cuaderno de obra al dia

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** Moderado **Fecha De Fotografia:** 21-01-2020

Actividades:
.Control de alcoholemia hoy dia Lunes 20 enero.
.Trabajos de corte de material suelto y roca suelta

CDescripcion _____:
El personal profesional del contratista y personal tecnico esta completo en obra.
.Se iniciaron las actividades de la presente semana con un control de alcoholemia al personal profesional y tecnico del contratista.
.Se continua con los trabajos de corte de roca suelta y material suelto en dos frentes Km 5+200 al 7+200 y en Km 24+400 al 27+500
.El contratista cuenta hoy con 53 volquetes con capacidad de 15 a 20 m3 y 8 excavadoras ademas de 2 cisternas de 3000 galones para mantenimiento de vias.
.Se ejecutan trabajos de demolicion de viviendas liberados por el Pacri.
.El personal profesional y personal tecnico de la supervision esta completo en campo dividido tanto en el frente de trabajo en Pallasca Progresiva Km 3+000 al Km 9+000, como en el frente de trabajo en mollepata Progresiva 22+000 al Km 28+000.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-01-2020