



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 93	Fecha Informe: 21-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/01/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTAN EN FORMATO WORD.
SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN 06 FRENTE DE LOS KM. 108+900, 110+000, 112+300, 116+500, 123+850 Y 125+800.
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 111+000 y 124+500.
PERFORACION EN LOS KM. 117+150 y 117+350.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-01-2020

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 110+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador
01 Tractor
05 Volquetes
10 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
DME km 111+000

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
01 Cargador
01 Tractor
06 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km
112+300

CDescripcion _____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
05 Volquetes
11 Personal

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-01-2020