



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	100	30-01-2020	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 30/01/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS
KM. 108+700, 110+000, 112+350, 116+500, 123+850 y 125+980.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 111+000 y 124+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 108+700

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Excavadora
06 Volquetes
12 Personal

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 125+980

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes
09 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-01-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

Movimiento de Tierras
km. 112+350

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes
10 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

30-01-2020

3