

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 116	Fecha Informe: 21-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 21/02/2020

Conclusiones:NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA
SE ADJUNTAN EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+220, 108+900, 109+300, 114+680, 115+700, 115+880, 116+350, 121+300, 125+040, 125+660 y 126+040.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 74+800, 75+200, 80+900, 111+000 y 124+500.
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 112+520 y 117+150.**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
DME KM. 74+800

CDescripcion_____:
EQUIPOS
01 EXCAVADORA
03 PERSONAL

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

21-02-2020

Actividades:

200 Movimiento de Tierras
km. 125+040

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes
09 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km 126+040

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Tractor
04 Volquetes
10 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-02-2020