



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 035	Fecha Informe: 08-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 08 DE AGOSTO DEL 2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA CONSIDERANDO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO ES DEL 10 DE SETIEMBRE DEL 2021.

VALORIZACION PROGRAMADA ACUMULADA = 36.01 %

VALORIZACION ACUMULADA EJECUTADA = 25.65 %

AVANCE COMPARATIVO = 71.23 %

Recomendaciones:

SE DEBE REALIZAR EL CRONOGRAMA ACELERADO.

Auditoria Fecha De Creación:

08-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:

10-08-2020

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
05 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN
ELIMINACIÓN EN EL DME KM 107+270

1

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
05 VOLQUETES

UBICACIÓN EN EL KM 108+840

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 08-08-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
01 OPERADOR DE CISTERNA
10 OPERADOR DE VOLQUETE
02 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
02 PEONES VIGÍA
02 PEÓN
MATERIAL DE CANTERA AMATA KM 119+580

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MOTONIVELADORA
01 CISTERNA
10 VOLQUETES
02 CARGADOR FRONTAL
UBICACIÓN EN EL KM 109+510 AL KM 109+610

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2020

2



Fotos: