




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                 |                            |                                     |   |  |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si | <b>Nro Informe:</b><br>145 | <b>Fecha Informe:</b><br>19-12-2020 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50 | <b>Personal Encargado:</b><br>CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**



**Asunto:**


Nro INFORME 145

REPORTE DEL SABADO 19 DE DICIEMBRE DEL 2020

**OBRAS PRELIMINARES**

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL DEL KM 119+200 AL KM 127+000  
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. ( KM 122+170 AL KM 122+200 Y DEL KM 123+420 AL KM 123+440) ELIMINACION AL BOTADERO KM 122+180 L.D

**Foto Bitacora 6:**



**Conclusiones:**


- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020/MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
  - 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
  - 3) MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
  - 4) DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
  - 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
  - 6) MANTENIMIENTO VIAL: DEL KM 119+200 AL KM 127+000
- CONTRATISTA**
- A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 01 PEON.  
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 BUS, 02 CAMIONETA.
- 8) INCIDENTES: NINGUNO
  - 9) PACRI: NINGUNO.
  - 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
  - 11) OTROS: NINGUNO

**Recomendaciones:**

NINGUNA

**Auditoria Fecha De Creación:**  
19-12-2020

**Auditoria Fecha De Edición:**  
20-12-2020



### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: KM 122+170 AL KM 122+200

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE Y 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2020

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 19-12-2020

**Actividades:**  
UBICACION: KM 119+200 AL KM 127+000  
100 OBRAS PRELIMINARES  
103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON  
MAQUINARIA(INC. OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA,  
01 RODILLO VIBRATORIO

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-12-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-12-2020

**Actividades:**

UBICACION: DESDE LA PROGRESIVA KM 123+420 AL KM 123+440

ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

SE ELIMINA AL BOTADERO KM 122+180 L.D

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2020



**Fotos:**