



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitacora: Si
Nro Informe: 13
Fecha Informe: 29-12-2021
Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba
Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:





Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 29/12/2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SOLO SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO.

Recomendaciones:


AGILIZAR LAS COORDINACIONES PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS.

Auditoria Fecha De Creación:

29-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

30-12-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-12-2021

Actividades:

Obra Paralizada
km 111+000

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-12-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

29-12-2021

Actividades:

Obra Paralizada
km. 124+500

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-12-2021