



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 21	Fecha Informe: 11-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/01/2021

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
LAS LABORES EN OBRA SE REINICIAN MAÑANA 12/01/2021.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICINAL N° 04, ROTONDA N° 01 KM 71+600, GESTIONAR LA AUTORIZACION PARA TRABAJOS (CONSECIÓN CANCHAQUE), DEFINIR LA SOLUCION DEL PUNTO CRITICO (DESLIZAMIENTO KM 77+980 AL KM 78+065)

Auditoria Fecha De Creación:

11-01-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-01-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-01-2021

Actividades:
km 72+050
VIA TRANSITABLE

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-01-2021