



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA


REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 009	Fecha Informe: 13-01-2021	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Asunto:
Nro INFORME 009

REPORTE DEL MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2021

Foto Bitacora 6: 

Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021
- 2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APROBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)
- 4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO N° 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO N° 10.
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: NO SE EVIDENCIA EN ZONA DE TRABAJO.
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: LIMPIEZA DE PLATAFORMA DEL KM 105+500 AL KM 108+500

CONTRATISTA
A.- PERSONAL: 02 VIGÍA, 01 PEON. 01 JEFE DE GRUPO
B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL

- 8)INCIDENTES: NINGUNO
- 9)PACRI: NINGUNO.
- 10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:
EN LA PROGRESIVA KM 105+500 L.I SE TIENE DESLIZAMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE, POR LO QUE SE RECOMIENDA SOLUCIONAR CON ENROCADO Y RELLENO PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO QUE LAMENTAR

Auditoria Fecha De Creación: 13-01-2021	Auditoria Fecha De Edición: 14-01-2021	
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-01-2021

Actividades:

CDescripcion_____:
107+200

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-01-2021

Actividades:

107+160

CDescripcion_____:

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2021