



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                                     |   |   |   |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| <b>Confirma Bitacora:</b><br>Si     | <b>Nro Informe:</b><br>70           | <b>Fecha Informe:</b><br>19 -<br>08 -<br>2022 | <b>Nombre De La Obra:</b><br>ICA - LOS MOLINOS -<br>TAMBILLO (KM. 19+7 -<br>KM.33+500), INCLUIDO<br>PUENTE LA ACHIRANA Y<br>ACCESOS | <b>Personal Encargado:</b><br>Bances Nizama Eddy Wilmer |                                     |  |
| <b>Foto Bitacora:</b>               | <b>Foto Bitacora 2:</b>             | <b>Foto Bitacora 3:</b>                       | <b>Foto Bitacora 4:</b>   | <b>Foto Bitacora 5:</b>                                 | <b>Foto Bitacora 6:</b>             |  |
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a>           | <a href="#">Ver imagen completa</a>   | <a href="#">Ver imagen completa</a>                     | <a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 19/08/2022.

**Conclusiones:**

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:  
PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE EN EL KM. 12+600.  
BASE GRANULAR EN EL KM. 9+350.  
TRATAMIENTO SUPERFICIAL PRIMERA CAPA KM. 8+000.  
PUENTE LA ACHIRANA - TRABAJOS DE ENCOFRADO EN LOSA (VEREDAS)  
NO SE TUBO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR EL ADICIONAL N°07 (DME) Y LIBERACION DEL PREDIO KM. 0+100, FAMILIA CAJAMARCA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

19-08-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

19-08-2022

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

19-08-2022

**Actividades:**

PUENTE LA ACHIRANA KM. 0+200.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
02 EXCAVADORAS.  
15 PERSONAL

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

19-08-2022

**Actividades:**

TRATAMIENTO SUPERFICIAL KM. 8+000.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:

01 TAMQUE IMPRIMADOR

01 VOLQUETE

01 RODILLO.

06 PERSONAL

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

19-08-2022

**Actividades:**

BASE GRANULAR KM. 9+350.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
01 CISTERNA  
04 PERSONAL

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

19-08-2022

**Actividades:**

PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONAS DE CORTE KM. 12+600.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA  
01 RODILLO  
03 PERSONAL.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)