

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	046-2022-ABA-NCA-Y-NAC-M-ESC-DO-PVN-MTC	19-10-2022	VÍA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE ABANCAY (TRAMO PRELIMINAR)	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>

**Asunto:**

INFORME N° 046-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE VIAJE A LA SEDE CENTRAL LIMA PVN

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LIMA:

- RECOJO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP
- RECABE EL FOTOCHECK DE IDENTIFICACION PROPORSIONADO POR PVN
- REGULARIZACION DE FIRMAS DE ADENDAS DE CONTRATO DEL 2020 Y 2021 (MARZO)



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

19-10-2022

**Auditoría Fecha De Edición:**

31-10-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-10-2022


**Actividades:**

SEDE CENTRAL DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE

**CDescripcion** :

- RECOJO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP
- RECABE EL FOTOCHECK DE IDENTIFICACION PROPORCIONADO POR PVN
- REGULARIZACION DE FIRMAS DE ADENDAS DE CONTRATO DEL 2020 Y 2021 (MARZO)

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

**JetSMART**

Pasajero / Passenger  
**NESTOR ARNULFO CUTIPA MONZON**



Código de reserva / Booking code  
**V2J24Y**

Vuelo / Flight  
**JZ 7035**

Fecha / Date  
**MAR 18 OCT, 2022**

Origen / Origin  
**LIM**  
Lima  
Aeropuerto Internacional J Chavez  
08:25

Destino / Destination  
**CUZ**  
Cusco  
Aeropuerto Alejandro Velasco Astete  
09:36

\* Vuelo Operado por JetSMART Airlines Peru S.A.C.

EMBARQUE BOARDING	PUERTA* GATE*	ASIENTO SEAT	SEQ SEQ	ZONA ZONE
07:35	-	20E	26	3

! Recuerda presentarte 2 horas antes en el aeropuerto. El embarque cierra 20 minutos antes de la salida de tu vuelo.

¿Pagaste tu equipaje? Tu tarifa SMART incluye bolso de mano (peso máx. 10kg / dimensiones 45 cm x 35 cm x 25 cm) y asiento estándar. Si llevas equipaje y no lo has pagado te recomendamos comprarlo ahora en JetSMART.com. de lo contrario, en aeropuerto será más caro.

[Ver imagen completa](#)

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

19-10-2022

**Actividades:**

UBICACION: OFICINAS DE LEONPAMPA PROGRESIVA KM 06+200

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :OFICINAS DE LA RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.  
PERSONAL ESPECIALISTAS, TECNICOS Y SEGURIDAD.**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

2