



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 015- 2023- ABAN CAY- NAC M- ESC- DO PVN- MTC	Fecha Informe: 01- 02- 2023	Nombre De La Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	---	---	---

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 015-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 01 DE FEBRERO DEL 2023

ESTADO DE LA OBRA: EN SUSPENSION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-
MTC/20.2**Conclusiones:**SE EVIDENCIA LAS ACCIONES DE PROTESTA EN TODA LA REGION APURIMAC,
ASI TAMBIEN EN TODA LA PROVINCIA DE ABANCAY SE TIENE PIQUETES DE HUELGA
QUE BLOQUEAN LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.**Recomendaciones:**

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

02-02-2023

Auditoria Fecha De Edición:

22-02-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-02-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-02-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-02-2023

Actividades:

MARCHAS DE PROTESTA PROVENIENTES DE DISTRITOS DE ABANCAY

CDescripcion _____ :


MARCHAS DE PROTESTA POR LA HUELGA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-02-2023