



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 017-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 06-02-2023	Nombre De La Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 017-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL LUNES 06 DE FEBRERO DEL 2023
CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:

CONTINUAN CON LA HUELGA CON Y PIQUETES POR TODA LA CIUDAD DE ABANCAY, VIAS Y ACCESOS PRINCIPALES

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación: 07-02-2023	Auditoria Fecha De Edición: 22-02-2023	
---	--	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

06-02-2023

Actividades:

MARCHAS DE PROTESTA POR LAS CALLES DE ABANCAY

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-02-2023