



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	026-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	07-03-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:
 INFORME N° 026-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MARTES 07 DE MARZO DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

Conclusiones:
 HOY RETORNO DE LAS VACACIONES PERIODO 20 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO (15 DIAS)
 ADEMÁS SE INFORMA QUE HE SIDO COMISIONADO A LA OBRA DE MOQUEGUA, OMADE AREQUIPA TRAMO II POR DISPOSICION DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO DEL 11 AL 17 DE FEBRERO POR MOTIVOS DE MONITOREAR DERRUMBES E INTERRUPCIONES DE LA TRANSITABILIDAD DE ESA OBRA.
 ME APERSONE A LAS OFICINAS DEL CONTRATISTA CRTG, COORDINANDO CON EL ING. OSWALDO PLASENCIA (JEFE DE LA OFICINA TECNICA) PARA REALIZAR UN RECORRIDO DE LA OBRA PARA EL DIA DE MAÑANA MIERCOLES 08 DE MARZO DEL 2023.

Recomendaciones:
 NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
08-03-2023	09-03-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

07-03-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 06+200

CDescripcion _____:

OFICINA DE RESIDENCIA Y/O CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA CRTG - LEONPAMPA DISTRITO
ABANCAY

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

08-03-2023