



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 036-2023-OMA T E - N A C M - ESC- D O PVN- MTC	<b>Fecha Informe:</b> 20-03-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 036-2023- NACM-ESC-DO PVN-MTC  
REPORTE DEL LUNES 20 DE MARZO DEL 2023  
ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE  
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)  
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**Conclusiones:**

CON MEMORÁNDUM N° 1454 - 2023-MTC/20.9 ME DESIGNAN COMO MONITOR DE LA OBRA  
A PARTIR DE LA FECHA 20 DE MARZO DELC 2023

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 24-03-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 03-04-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

20-03-2023

### Actividades:

Control concurrente de la Contraloria

### CDescripcion

Verificacion de la obra

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

24-03-2023