







BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 056- 2023- OMA TE - NAC M - ESC- DO PVN- MTC | Fecha Informe: 2 1 - 0 4 - 2023 | Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |
|---------------------------------|--|---|---|--|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| Foto Bitacora:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|---|---|---|---|--|--|

Asunto:

INFORME N° 056-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC
REPORTE DEL VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Conclusiones:

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

Recomendaciones:

SE TUVO REUNION DE MESA TECNICA DE TRABAJO
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PRESENTES:
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDA PROVINCIAL GRAL. SANCHEZ CERRO
DIR. TRANSPORTES DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
DIRECTOR DE OBRAS DEL PVN.
REPRESENTATES DE LA SOCIEDAD CIVIL
OTROS EN VIA VIRTUAL

LOS DETALLES DE LA REUNION SE DETALLA EN EL ACTA QUE SE ADJUNTA EN EL PRESENTE REPORTE

Auditoria Fecha De Creación:

25-04-2023

Auditoria Fecha De Edición:

02-05-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

21-04-2023

Actividades:

UBICACION: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO - OMATE

CDescripcion _____ :

SE SUSCRIBIO ACTA QUE SE ADJUNTA AL REPORTE

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

22-04-2023