



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 27	Fecha Informe: 15 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 13+070, 17+250, 30+900, 40+650, 40+300, 53+800 Y 54+900.
TRABAJOS DE OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 14+840, 18+800 Y 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 000+000 AL 55+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS PAGOS A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.
AGILIZAR LA RESOLUCION DE INCORPORACION AL PMA (KMS. 12+490 Y 13+600).

Auditoria Fecha De Creación:

15-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

16-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

15-07-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 13+070

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
08 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

15-07-2023

Actividades:

DME Y CANTERA HUACHASPINA A 6.7KM, RESPECTO AL KM. 000+000 (TAUCA)

CDescripcion _____ :

REUNION CON LOS PROPIETARIOS, SUPERVISION Y CONTRATISTA.
ASUNTO: AMPLIACION DEL DME Y CANTERA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023