



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 145 | Fecha Informe: 04 - 12 - 2023 | Nombre De La Obra: TAUCA - PALLASCA | Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Foto Bitacora:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa | Foto Bitacora 3: Ver imagen completa | Foto Bitacora 4: Ver imagen completa | Foto Bitacora 5: Ver imagen completa | Foto Bitacora 6: Ver imagen completa |
|---|---|--|--|--|--|

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+230, 37+400, 38+900, 39+380 Y 43+030.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+755, 5+852, 5+896, 6+835, 7+582, 13+347 y 21+061.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL 55+400.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

Auditoria Fecha De Creación:

05-12-2023

Auditoria Fecha De Edición:

05-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 5+273

CDescripcion _____ :

PERSONAL 12

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

DME HUACHASPINA KM. -6+700

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR.
02 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 5+896

CDescripcion _____ :

PERSONAL 05

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 6+835.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 10

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 7+582.

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

04-12-2023

Actividades:

MURO MCC KM. 21+061

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 RETROEXCAVADORA.
09 PERSONAL

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

04-12-2023

Actividades:

SUB DREN KM. 13+347.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
03 VIBRAPISONES.
04 PERSONAL.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

04-12-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 37+400

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
10 VOLQUETES.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

05-12-2023