
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Si

Nro
Inform
e:

56

Fecha Informe:

27-08-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Emp. Pe-1n J (Dv.
Huancabamba) -  Buenos
A i r e s  -  S a l i t r a l  -  D v .
Canchaque - Emp. Pe-3n -
Huancabamba, Tramo: Km.
71+600 - Huancabamba

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 27/08/2021.

Foto Bitacora 6:

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS KM. 131+520, 134+400,
135+360, 135+780 Y 136+040.
UTILIZANDO EL DME KM. 124+080.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS DEL KM. 134+623 AL KM. 141+700. SUB DREN EN LOS
KMS. 129+400, 130+740 Y 134+800. CANAL EN EL KM. 129+800. COLECTOR TIPO II KM.
129+900.
MURO DE SUELO REFORZADO EN LOS KMS. 132+500 Y 136+700.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ADICIONAL N° 04 MEJORAMIENTO DE SUELOS.
REMEDIACION DEL DME COLAPSADO KM 111+000.
EXP. TECNICO DE TRABAJOS DE SANEAMIENTO ZONAS URBANAS - DERECHO DE VIA.

Auditoria Fecha De Creación:

27-08-2021

Auditoria Fecha De Edición:

28-08-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 141+580

CDescripcion_________________:

PERSONAL 14

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances N izama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

27-08-2021

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 141+080

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
02 VIBROPISONES
01 MINICARGADOR
04 PERSONAL

Foto1: Foto2: Foto3:

Fecha Toma De Datos:

27-08-2021
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