
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 022-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS
-Montaje de Planta de concreto
-Traslado de material de cantera a Zona de acopio en Planta industrial de  Santa Rosa.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.03.2022
Personal clave:
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en geología (falta firma)
5.Especialista en túnel
6.Ingeniero de control de calidad
7.Jefe de oficina de ingeniería
8.Especialista ambiental
9.Jefe de oficina técnica
10.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografia
11.Responsable de contrato

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 01.03.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en metrados y costos
3.Especialista ambiental
4.Especialista en estructuras y obras de arte
5.Especialista en Geología y Geotecnia
6.Especialista en Hidrología
7.Especialista en instalaciones de túneles
8.Especialista en administración de contratos

b.Vehículos para transporte de personal:
-camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda la participación de personal propuesto para el proyecto.
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