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DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1    CONVOCATORIA

De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.

1.2 BASE LEGAL

· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Código Civil.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

· Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
· Pronunciamiento N° 084-2009/DTN del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.
MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.  

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

MUY IMPORTANTE: 

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.
1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. 

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El acto público se realiza, cuando menos, en presencia del Comité Especial, los postores y con la participación de Notario o Juez de Paz, en los lugares donde no exista Notario.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). 

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para la contratación de obras que corresponden a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía, en principio no se establece factor técnico de evaluación, solo se evalúa la propuesta económica; sin embargo, por tratarse de una Adjudicación de Menor Cuantía derivada de una Licitación Pública declarada desierta, se procederá de conformidad con el Pronunciamiento N° 084-2009/DTN del OSCE, donde se establece que se deben incluir factores de evaluación.

En consecuencia, sólo a aquellas propuestas admitidas el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las presentes bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas es esta etapa y no accederán a la evaluación económica
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

1.11.2 Evaluación Económica          

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi 
=     Om x PMPE


               Oi


Donde:

      
i
=    Propuesta

        Pi
=    Puntaje de la propuesta  económica i  

   
Oi
=    Propuesta Económica i  

   
Om
=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

   
PMPE
=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.11.3 Determinación del puntaje total
La determinación del puntaje total se realizará sobre cien (100) puntos, debiendo calcularse como el promedio ponderado de las evaluaciones técnica y económica, de acuerdo a la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi
=  Puntaje total del postor i

PTi
=  Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi
=  Puntaje por evaluación económica del postor i

c1
=  Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70

c2
=  Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

La propuesta que obtenga el mayor puntaje total será considerada como la mejor.

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 5, incluida en la sección específica de las presentes Bases.

1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
El Comité Especial hará de conocimiento de los postores el puntaje de las propuestas, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores que hayan obtenido un puntaje técnico igual o superior al mínimo requerido.
La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

No obstante lo precedido, el otorgamiento de la buena pro será publicado en el SEACE.

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.
1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1
Recurso de apelación


A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2
Plazos de interposición del recurso de apelación 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

· Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso;

· Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme el artículo 158° del Reglamento; 

· Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

· Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica;

· Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;

· Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

· Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

· Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

· El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario 

· El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra.
3.4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
3.8 RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.
El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

3.9 SUPERVISOR 
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 
Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

NOTA: En el caso que el Supervisor de la Obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.10 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS 

3.12.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato. 

3.12.2  ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. 

b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.

c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación
e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a quienes elaboraron el proyecto.
3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1
ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: PROVIAS NACIONAL

RUC N°: 20503503639
1.2 DOMICILIO LEGAL

Jirón Zorritos N° 1203, Lima 01.
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la ejecución del “Saldo de Obra de la Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF – Edificación Perú, Primera Etapa” – Segunda Convocatoria.
1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 19’294,321.09 (Diecinueve millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos veintiuno y 09/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo de 2010. 
Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

	90 % del Valor Referencial
	Valor Referencial
	110% del Valor Referencial 

	S/. 17’364,888.99
(Diecisiete millones trescientos sesenta y cuatro  mil ochocientos ochenta y ocho y 99/100 nuevos soles)
	S/. 19’294,321.09

(Diecinueve millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos veintiuno y 09/100 nuevos soles)
	S/. 21’223,753.19
(Veintiún millones doscientos veintitrés mil setecientos cincuenta y tres y 19/100 nuevos soles)




Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Secretarial N° 165-2010-MTC/04 de fecha 02.06.2010. 

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos ordinarios
1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica.
1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL
· Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

· Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias

· Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

· Directivas de OSCE. 

· Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 
· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Código Civil.
· Pronunciamiento N° 084-2009/DTN del OSCE
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
La obra se encuentra localizada en:
Distrito


:
Aguas Verdes
Provincia


:
Zarumilla
Departamento

:
Tumbes
Región 


:
Tumbes
1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 



El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendarios.
CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

· Convocatoria……………………………………….…………………….:  25.06.2010
· Registro de Participantes…………………………………………….:   Del 30.06.2010 al 12.07.2010 
· Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases.:   Del 30.06.2010 al 01.07.2010
· Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases…….:   05.07.2010
· Integración de las Bases……………………………..................:   09.07.2010
· Presentación de Propuestas…………….……….....................:  15.07.2010
El acto público se realizará en la Sala de Licitaciones de

PROVIAS NACIONAL (Piso 3-A) a las 10:00 horas.
· Calificación y Evaluación de Propuestas………………………..:  Del 16.07.2010 al 21.07.2010
· Otorgamiento de la Buena Pro….…………………………………:  22.07.2010
El acto público se realizará en la Sala de Licitaciones de

PROVIAS NACIONAL (Piso 3-A) a las 10:00 horas.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Tesorería de PROVIAS NACIONAL sito en Jirón Zorritos N° 1203 Piso 4-B Lima 01, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 16:30 horas, previo pago de la suma de S/. 30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.
En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción. 

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Jirón Zorritos N° 1203 Lima 01, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0051-2010-MTC/20, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: pjurado@proviasnac.gob.pe 
2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL (Piso 3-A), en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario.
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0051-2010-MTC/20, conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:




2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:


Se presentará en un (1) original y dos (2) copias.
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.  

ii) Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01. 
iii) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02.


En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

iv) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03. 

v) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04.
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
vi) Requerimientos mínimos de Personal Profesional (Formato Nº 02), acompañado obligatoriamente de la Declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos (Anexo N° 05)
vii) Requerimiento de Equipo Mínimo – Formato N° 03
MUY IMPORTANTE:
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.
Documentación de presentación facultativa: 

i) Experiencia en Obras en General

Ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (05) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria, acreditando cada obra con copia simple del certificado de conformidad de ejecución, acta de recepción de obra, contrato o liquidación de obra. Formato N° 04
Cuando se trate de obras ejecutadas por Consorcios, deberá indicarse el porcentaje de participación que corresponda, debiendo acreditarse con copia simple del contrato de asociación.
ii) Experiencia en Obras Similares

Ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente al 100% del valor referencial de la obra materia de convocatoria, acreditando cada obra con copia simple del certificado de conformidad de ejecución, acta de recepción de obra, contrato o liquidación de obra. Formato N° 05
El valor mínimo de cada obra similar deberá ser igual o mayor al 15% del valor referencial.

Cuando se trate de obras ejecutadas por Consorcios, deberá indicarse el porcentaje de participación que corresponda, debiendo acreditarse con copia simple del contrato de asociación.

iii) Experiencia del Personal Profesional

Se deberá acompañar el currículum vitae de cada profesional documentado. Formato  N° 06
iv) Cumplimiento de ejecución de obras

Se evaluará en función al número de certificados y/o constancias que acrediten que las obras se ejecutaron sin incurrir en penalidades, las que necesariamente deberán corresponder a obras presentadas en el presente proceso como Obras Generales o Similares. Anexo N° 06
v) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.

vi) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

Nota importante:

Para el caso de postores extranjeros, los documentos que hayan sido emitidos por autoridad pública en el extranjero podrán ser presentados en copia simple.

Los criterios para la asignación de puntajes se presentan en el Formato N° 07 – “Factores y Criterios de Evaluación”

2.5.2
SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 

i)   Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 07, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.  


El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en nuevos soles.
MUY IMPORTANTE:
Adjuntar CD con copia electrónica del presupuesto en el Formato Excel que se adjunta – Formato N° 08
ii)   Carta Fianza por la garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 nuevos soles).
2.6
 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, se requerirán los siguientes documentos: 

a) Copia de DNI del Representante Legal o Carné de Extranjería de ser el caso;

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

d) Copia del RUC de la empresa;

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica;
g) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;
h) Garantía de Fiel Cumplimiento;

i) Constancia de capacidad de libre contratación expedida por el Registro Nacional de Proveedores;

j) De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes y designación del representante común;

k) Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos;

l) Calendario de Avance de Obra valorizado, sustentado en Diagramas GANTT y  PERT-CPM, con indicación de la ruta crítica;

m) Calendarios de Adquisición de Materiales y de uso de Equipos;

n) Análisis de precios unitarios.

2.7
PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de diez (10) días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en las oficinas de PROVIAS NACIONAL, sito en Jirón Zorritos N° 1203 Lima 01. 

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

3.1
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA OBRA
La información sobre el alcance de los trabajos a realizar y los requerimientos técnicos mínimos para la ejecución del “Saldo de la Obra Construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza – CEBAF – Edificación Perú, Primera Etapa”, se detallan en el Expediente Técnico de la Obra.
La finalidad pública por la que se debe contratar la ejecución del referido saldo de obra, es completar la infraestructura necesaria a ser utilizada por las entidades del Estado que realizan actividades inherentes a sus funciones en el Eje Vial N° 01 de la Frontera Perú – Ecuador.
3.2
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
180 días calendario.
3.4
PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO
	CANT.
	RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL
	PROFESIÓN
	REQUISITO MÍNIMO

	01
	Gerente de Proyecto


	Ingeniero Civil
	- 15 años de experiencia profesional en general

- Experiencia como Gerente de Proyecto en dos (2) obras similares de 10 meses cada una

	01
	Residente de Obra


	Ingeniero Civil
	- 15 años de experiencia profesional en general

- Experiencia como Residente de Obra en dos (2) obras similares de 10 meses cada una

	01
	Asistente de Campo


	Ingeniero Civil o Arquitecto
	- 10 años de experiencia profesional en general

- Experiencia en dos (2) obras similares de 10 meses cada una

	01
	Especialista en metrados y valorizaciones
	Ingeniero Civil
	- 10 años de experiencia profesional en general

- Experiencia en dos (2) obras similares de 10 meses cada una

	01
	Especialista en medio ambiente


	Cualquier profesión
	- Experiencia en su especialidad en dos (2) obras en general de 6 meses cada una.


MUY IMPORTANTE:

El postor en su propuesta deberá acreditar con certificados la experiencia del personal técnico mínimo.
3.4 RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

	CANT.
	RELACIÓN DEL EQUIPO  

	01
	Cargador sobre llantas 125-155 HP 3 yd3

	01
	Tractor sobre orugas 190-240 HP

	01
	Tractor de tiro

	01
	Retroexcavadora sobre orugas 80-110 HP

	02
	Vibrador de concreto ¾”-2”

	02
	Vibrador de concreto 4HP 2.4”

	01
	Compactador vibratorio tipo plancha 5.8 HP

	01
	Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 HP, 10-12 T

	01
	Rodillo liso vibratorio autopropulsado 136-170 HP, 15-17 T

	02
	Mezcladora de concreto 18 HP, 11 p3

	01
	Mezcladora de concreto  20-35 HP, 16 p3

	01
	Pavimentadota sobre orugas

	01
	Motoniveladora de 125 HP

	01
	Grupo electrógeno 140 HP, 90 KW

	02
	Motosoldadora 250 AMP

	01
	Teodolito

	01
	Nivel

	01
	Camioneta pick up 4x2 cabina simple 90 HP, 3000 kg

	01
	Camión cisterna 145-165 HP, 2000 galones

	01
	Volquete 6x4 de 10 m3

	01
	Volquete 6x4 de 15 m3

	01
	Equipo de pintura


CAPÍTULO IV

MODELO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

N°           -2010-MTC-20

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra, que celebra de una parte el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, a quien en adelante se le denominará “PROVIAS NACIONAL”, con RUC Nº 20503503639 con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Cercado de Lima, representada por su Director Ejecutivo, (INDICAR), identificado con DNI Nº (INDICAR), y de la otra parte (INDICAR), con RUC Nº (INDICAR), con domicilio legal en (INDICAR), con correo electrónico (INDICAR), con número telefónico (INDICAR), inscrito en la Ficha N° (INDICAR) Asiento N° (INDICAR) del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, (INDICAR), con DNI N° (INDICAR), según poder inscrito en la Ficha N° (INDICAR), Asiento N° (INDICAR) del Registro de Personas Jurídicas de (INDICAR CIUDAD), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1
Con fecha (INDICAR), PROVIAS NACIONAL convocó el proceso de selección correspondiente (INDICAR), para seleccionar al ejecutor de la Obra: (INDICAR); a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, cuyo Valor Referencial es de               S/. (INDICAR EN NUMEROS Y LETRAS), incluido los impuestos correspondientes (INDICAR), con precios referidos al mes de (INDICAR) del año (INDICAR). 

1.2
Con fecha (INDICAR), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del proceso de selección señalado precedentemente, el mismo que en adelante se denominará LA OBRA, a EL CONTRATISTA, por el monto total de su propuesta económica ascendente a la suma de (INDICAR), incluido los impuestos correspondientes (INDICAR); cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato; el que se ejecutará con financiamiento proveniente de recursos (INDICAR).

CLÁUSULA SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL

2.1 La relación jurídica contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en LA LEY y EL REGLAMENTO y  demás normas ampliatorias y modificatorias
2.2 Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas de Selección, así como la Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según el objeto del proceso de selección.
2.3 El orden de prelación de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretación o integración, en caso de cualquier contradicción, diferencia u omisión,  es el siguiente:
2.3.1 Expediente Técnico

2.3.2 Bases Integradas
2.3.3 La Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA
2.3.4 El presente Documento.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a realizar para PROVIAS NACIONAL la ejecución de la Obra indicada en el numeral 1.1 de la Cláusula Primera del Contrato, en concordancia con el Expediente Técnico, las Bases Integradas, su Propuesta Técnica y Económico, revisadas y aceptadas por PROVIAS NACIONAL, y bajo los términos y condiciones estipulados en el Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA, DURACIÓN, INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
4.1 El Contrato de Ejecución de Obra, tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del presente documento y rige hasta el consentimiento de la liquidación de LA OBRA, y se efectúe el pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 149° del Reglamento.
4.2 Durante la vigencia del Contrato, los plazos se computarán en días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 151° del Reglamento.
4.3 El plazo de ejecución contractual es de (INDICAR) días calendario.
4.4 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184° del Reglamento. 
CLÁUSULA QUINTA: PAGO DEL CONTRATO
Todos los pagos que PROVIAS NACIONAL deba realizar a favor de EL CONTRATISTA por los servicios materia del presente Contrato, se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; y será de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia (INDICAR), y de conformidad con lo establecido en los artículos 180° y 181° del Reglamento.
CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecución de obra, se encontrarán determinados en concordancia con lo establecido en los artículos 49° y 198° del Reglamento. 

CLÁUSULA SEPTIMA: VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento, siendo aplicable en forma supletoria el Código Civil. Asimismo, los metrados se regirán por lo establecido en el citado artículo 197°, cualquier discrepancia se resolverá de conformidad con lo estipulado en el artículo 199° del Reglamento.
CLÁUSULA OCTAVA: ASPECTOS ECONÓMICOS

8.1
La afectación presupuestaria de gastos del presente Contrato de Ejecución de Obra, se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática, otorgada mediante Informe Nº (INDICAR) de la Oficina de Programación, Evaluación e Información de fecha (INDICAR), con cargo al Presupuesto aprobado con Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2010 y Resolución Ministerial N° 852-2009-MTC/01 del 21.12.2009, la cual se detalla a continuación:
	Unidad Ejecutora
	 : 
	007
	PROVIAS NACIONAL 

	Sector
	 : 
	36
	Transportes y Comunicaciones

	Pliego
	 : 
	036
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones

	Función
	 : 
	15
	Transporte

	Programa Funcional
	 : 
	033
	Transporte Terrestre

	Sub-Programa Funcional
	 : 
	0064
	Vias Nacionales

	Programa
	 : 
	
	

	Proyecto 
	 : 
	
	

	Componente
	:
	
	

	Nemónico/Meta
	 : 
	
	

	Fte. Fto.
	 : 
	
	

	Cadena de Gasto
	 : 
	
	


8.2
Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones derivadas de éste son financiadas con recursos (INDICAR), por lo que reconocen que su continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, y de ser el caso el Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

8.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos. 
8.4 El monto del Contrato de Ejecución de Obra comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.
8.5 El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del Contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-PCM), el cual deberá considerar la estación climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponda.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL
El plazo del presente Contrato de Ejecución de Obra se rige por lo dispuesto en el artículo 41° de la Ley, y artículos  200°, 201° 202, 203 y 204° del Reglamento, y podrá ampliarse por las siguientes causales, acorde a lo establecido en el artículo  200° del Reglamento:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

4. Cuado se aprueba la prestación adicional de Obra. En este caso, el Contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: ADICIONALES Y REDUCCIONES 

11.1
El importe del presente Contrato, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios realmente prestados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por PROVIAS NACIONAL, tal como lo establece el artículo 41° de la Ley, y en concordancia con lo establecido en los artículos 207° y  208º del Reglamento.

11.2
Sólo procederá la ejecución de las Obras Adicionales cuando previamente se cuente con la      certificación de crédito presupuestario y la Resolución del Titular de la Entidad de PROVIAS NACIONAL y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, se procederá acorde al artículo 207º del Reglamento.
11.3 Las Obras Adicionales cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados,  superen el quince (15%) del monto del Contrato Original, luego de ser aprobados por el Titular de la Entidad de PROVIAS NACIONAL, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo dispone el artículo 208° del Reglamento, acorde a lo establecido en la Única Disposición Complementaria  Modificatoria de la Ley.
11.4 Excepcionalmente, en el caso de presentarse obras adicionales que por su carácter de emergencia, su no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma Obra, la autorización previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que EL INSPECTOR o EL SUPERVISOR pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará PROVIAS NACIONAL  previo a la emisión de la Resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.
11.5 Los de Adicionales de Obra con carácter de emergencia, cuyos montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%)  del monto del Contrato Original, la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago, conforme procedimiento señalado en el artículo 208º del Reglamento.
11.6 El concepto, trámite y pago de las Obras Adicionales está normado en los “Lineamientos para    cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de  Obra” a que se contrae la Directiva N° 01-2007-CG/OEA, Autorización Previa a la Ejecución y al  Pago de Presupuestos Adicionales de Obra, aprobada por Resolución de Contraloría          Nº 369-2007- CG de fecha 01.11.2007 y lo establecido en el artículo 41º de la Ley y en los artículos 207º y  208º del Reglamento.
11.7 El presupuesto de cualquier Obra Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto Adicional se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 207º del Reglamento.
11.8 Cuando se apruebe el Adicional de Obra, EL CONTRATISTA estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. 

11.9 Los Adicionales de Obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite se procederá a  la resolución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: GARANTÍAS

12.1
PROVIAS NACIONAL podrá exigir a EL CONTRATISA la entrega oportuna de aquellas Garantías  (Cartas Fianza) que considere indispensables para la ejecución el presente Contrato, acorde a lo establecido en los artículos 155° al 164° del Reglamento, y conforme al procedimiento establecido en dichas normas legales.

12.2
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del Contrato, incluido el I.G.V, y extendida a favor de PROVIAS NACIONAL, a través de una Carta Fianza, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática emitida y ejecutable en la ciudad de Lima. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una Entidad autorizada para operar en el país y para emitir este tipo de instrumentos, por la Superintendencia de Banca y Seguros o consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y de ser el caso, la Garantía por el monto diferencial de la Propuesta será al sólo requerimiento escrito de PROVIAS NACIONAL, y deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la Liquidación final del Contrato de Ejecución de Obra. Su original permanecerá en custodia en Tesorería de la Unidad  Gerencial de Administración.

12.3
PROVIAS NACIONAL ejecutará la Garantía si no fuese renovada oportunamente por EL CONTRATISTA ó cuando se presente cualesquiera de las causales tipificadas en el artículo 164° y lo previsto en el artículo 165° del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ADELANTOS

13.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto entregar Adelantos a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 38° de la Ley. La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases Integradas, y en concordancia con lo establecido en los artículos 186°, 187° y 188° del Reglamento.
13.2 PROVIAS NACIONAL sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases Integradas y solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. Dicha Garantía estará representada por una Carta Fianza.
13.3 PROVIAS NACIONAL otorgará a EL CONTRATISTA un Adelanto Directo que en ningún caso excederá en conjunto del veinte (20%) del monto del Contrato Original, siempre que en las Bases se hayan establecido el otorgamiento de este Adelanto. EL CONTRATISTA podrá solicitar formalmente la entrega del Adelanto Directo, adjuntando a su solicitud la Garantía y el comprobante de pago correspondiente, según lo establecido en los artículos 186º y 187º del Reglamento.

13.4
PROVIAS NACIONAL, sólo puede entregar los Adelantos previstos en las Bases y solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una Garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la recuperación total del Adelanto otorgado. La presentación de esta Garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, conforme lo establece el artículo 162º del Reglamento.
13.5
La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las valorizaciones mensuales.
13.6
La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo pendientes de amortización. La renovación de la Garantía deberá ser por el monto pendiente del saldo del Adelanto Directo por amortizar, incluido el I.G.V.
13.7
El Adelanto Directo no constituye un pago a cuenta. El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará acorde a lo establecido en los artículos 186°, 187º y 189º del Reglamento. Se liberará la Garantía por concepto de Adelanto Directo, una vez que se haya amortizado el 100% del  mismo, salvo que exista una controversia que pueda afectar la Liquidación.
13.8
PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para Materiales e Insumos a utilizarse en el objeto del Contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta (40%) del monto del Contrato Original. La solicitud de otorgamiento de Adelanto para Materiales e Insumos deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos presentado por EL CONTRATISTA, no procediendo dicho otorgamiento cuando la conforme lo establecen los artículos 186º, 188º del Reglamento, y Decreto Supremo              Nº 011-79-VC, sus modificatorias,  ampliatorias y complementarias. 

13.9
El valor de los Materiales e Insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y en conjunto no deberán superar el 40% del monto del Contrato Original, según artículo 186º del Reglamento.
13.10
Los Adelantos para Materiales e Insumos deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de una Carta Fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para Materiales e Insumos, acorde a lo establecido en el artículo 162º del Reglamento.

13.11
La amortización por el Adelanto para Materiales e insumos, se efectuará según lo dispuesto en el                                              artículo 189º del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

14.1
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

14.2
Durante la ejecución de la obra, El CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento.

14.3
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

15.1
La conformidad de la obra por parte de PROVIAS NACIONAL no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley, y en concordancia con los Términos de Referencia y/o Expediente Técnico. 

15.2
Queda estipulado que si en el curso de los siete (7) años siguientes a su Recepción sin observaciones, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el artículo  212º del Reglamento. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO

16.1 
El proceso de resolución del presente Contrato de Ejecución de Obra, se sujetará a lo establecido en el inciso c) del artículo 40° y artículo 44° de la Ley, y conforme a lo dispuesto en los artículos del 167° al  170° del Reglamento, y en concordancia con lo establecido en el artículo 209° del mismo cuerpo legal.
16.2    Si EL CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de ejecución de LA OBRA, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente el presente Contrato.
16.3    Si EL CONTRATISTA no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo notificado por escrito no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un término no mayor de diez (10) días después de recibida la comunicación en referencia, o si el monto de la penalidad, en aplicación de la fórmula señalada precedentemente alcanza el diez por ciento (10%) del monto del contrato, PROVIAS NACIONAL podrá dar por finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará ningún desembolso en relación al costo del control, haciendo efectiva la Garantía por el Adelanto Directo que estuviese pendiente por amortizar; ejecutándose la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
16.4
La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, acorde a lo dispuesto en la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, y de ser el caso el Art. 27º, Numeral 27.3 de la Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA. El sentido de lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley Nº 28411, supone la exención de obligaciones indemnizatorias a favor de EL CONTRATISTA.
16.5    En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por PROVIAS NACIONAL, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley, y en el artículo 209º de su Reglamento. 

16.6
En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 

16.7
En caso la ejecución del presente Contrato excediera un ejercicio presupuestal, su continuidad queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27° de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; este Contrato podrá ser resuelto por razones de orden presupuestal. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: NULIDAD DEL CONTRATO

Son causales de declaración de nulidad de oficio del Contrato de Ejecución de Obra, las previstas en el artículo 56° de la Ley, para lo cual PROVIAS NACIONAL cursará Carta Notarial a EL CONTRATISTA, adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad del Contrato; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes EL CONTRATISTA que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

18.1
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente Contrato, PROVIAS NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) por el monto y plazo total del contrato. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad diaria

=
   0.10 x Monto







F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

a)
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F = 0.40

    b)
Para plazos mayores a sesenta (60) días: 



b.1) Para Bienes y Servicios: F = 0. 25


b.2) Para obras: F = 0.15
18.2 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

18.3 Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del Contrato vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 165° del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
19.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Artículo 1315° del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL y a la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando LA OBRA.

También se considerarán las demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL, o la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el párrafo anterior.

19.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo. 
19.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.
19.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los Servicios, en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.
19.5 Si la paralización de los Servicios por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los Servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.
19.6 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días, toda la información relacionada con sus Servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA
La recepción de la obra se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 210° del Reglamento. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibirá la obra. 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: OTRAS PENALIDADES

En atención al artículo 166º del Reglamento, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:
i) Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el profesional de reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el Contrato o aplicar una penalidad por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
ii) Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de aplicación penalidad alguna. siempre que no tengan origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en los artículos 211º, 212º y 213º del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA

24.1
LA OBRA, contará de modo permanente y directo con un INSPECTOR o SUPERVISOR, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma Obra, cuyas condiciones o características establece el artículo 190º del Reglamento. LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la fiscalización de PROVIAS NACIONAL; cuyas funciones se hallan establecidas en el artículo 193º del Reglamento.

24.2
EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS NACIONAL.

24.3
EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. CUADERNO DE OBRA
25.1
El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el artículo 194° del Reglamento. 

25.2
Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 195º  y 196° del Reglamento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: SEGUROS

26.1
EL CONTRATISTA, según lo establecido en el artículo 154º del Reglamento, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el numeral 23.2 de esta Cláusula Contractual, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases Integradas de Licitación. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL, satisfactoriamente.
Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier                              momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de del Contrato de Ejecución de Obra.

26.2
EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días):

	N°
	Coberturas
	Concepto

	01
	Cobertura Básica “A"
	Daños materiales que sufran los bienes asegurados.

	02
	Cobertura "B"
	Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.

	03
	Cobertura "C"
	Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

	04
	Cobertura "D"
	Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción.

	05
	Cobertura "E"
	Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros.

	06
	Cobertura "F"
	La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

	07
	Cobertura "G"
	Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza.

	08
	Cláusulas adicionales
	Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.

	
	
	Responsabilidad Civil Cruzada.

	
	
	Mantenimiento ampliado.

	
	
	Almacenaje de Material de Construcción

	
	
	Transportes

	
	
	Error de Diseño

	
	
	Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete aéreo.

	
	
	Propiedades Adyacentes (i).

	
	
	Subsuelos y/o masas de tierra (ii).


SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES:

	Cobertura
	Suma Asegurada
	Deducibles

	Principal  A
	Valor total de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Cobertura B
	Valor total de LA OBRA.
	5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Cobertura C
	Valor total de LA OBRA.
	5% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Coberturas E y F
	Por el 20% del valor de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500.

	Cobertura G
	Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA.
	Sin deducible.

	Riesgos políticos
	Mínimo por el 10% del valor de      LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Error de diseño
	Mínimo por el 10% del valor de LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo que no deberá exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

	Propiedades Adyacentes
	Mínimo por el 5% del valor de        LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500. 

	Subsuelos y Masas de Tierra
	Mínimo por el 5% del valor de        LA OBRA.
	10% del monto indemnizable, con un mínimo US $ 500.


1.
Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada. (ii)

2.
Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del Contrato, para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de  EL CONTRATISTA. (i) 

3.
Asimismo  se incluirá un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir  la responsabilidad civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y considerándose como terceros entre sí a los asegurados.

4.
Se incluirá el Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por siete (7) remuneraciones.

26.3
El CONTRATISTA deberá considerar todos los seguros personales de acuerdo a Ley (Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo, de Pensiones y Salud, y Seguro de Vida Ley).
Nota: El valor a tomar en cuenta para efectos de la cotización
es el Valor Total Adjudicado.
26.4
La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

26.5
La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA, hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no  se encuentra vigente.

26.6
EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original, sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación.

26.7
EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente.

26.8
EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros.
26.9
EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia de algún siniestro; así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley. 

26.10
Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL.

26.11
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

26.12
Cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos  casos, serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes.

26.13
Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la presente Cláusula Vigésimo Tercera, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente público supervisor en este tema. 

Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de  tierra o de rocas indicados en la Cláusula C de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA

27.1
Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado      especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por  circunstancias  caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para  este  efecto,  EL CONTRATISTA  deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días hábiles de anticipación, el cambio   de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades  que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.


El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificada, será de aplicación de lo dispuesto en la Subcláusula 24.2 del presente Contrato.

27.2
EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado   aprobado por PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el artículo 185° de EL REGLAMENTO. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado. 


Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos.

27.3
Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.
27.4
EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.
27.5
EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL.
En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará por aprobado el cambio propuesto.


Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: INTERVENCIÓN ECONOMICA DE LA OBRA

PROVIAS NACIONAL, podrá de oficio o a solicitud de parte intervenir económicamente LA OBRA, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, según lo previsto en el artículo 206º del Reglamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación del Contrato y cumplirse previamente por  EL CONTRATISTA, lo siguiente:
· Que presente el Acta de Recepción de LA OBRA sin observaciones.
· Que haya entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso.
· Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales.
· Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir  para su implementación, como un Anexo del Informe Final.
CLAUSULA TRIGÉSIMA: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

30.1
EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA, desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.

30.2
El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: CONTROL DE CALIDAD

31.1
EL CONTRATISTA, deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL
31.2
EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las    indicaciones de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles realizados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u                       omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus                 subcontratistas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: IMPUESTOS  Y  DERECHO DE ADUANA
33.1
EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, gravámenes y otros que le      correspondan. Así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se regularán por las normas de la materia, según lo establecido por el artículo 154º del Reglamento.
33.2
En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de   importación que efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.

CLAUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato de Ejecución de Obra.
CLAUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: CONVENIO ARBITRAL

35.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 

35.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los Artículos  215º,  218º, y  219º del Reglamento.
35.3 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s), señalada (s) en la solicitud de                                           arbitraje, sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral  compuesto  por tres árbitros. Cada una de las partes designará un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo establecido en los Artículos 219º y 220º del Reglamento.

35.4 De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de      arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 220º del Reglamento.

35.5 En caso que la (s) controversia (s)  señaladas en la solicitud de arbitraje, verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable, ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral conforme al Numeral 3  de la presente Cláusula. 

35.6 La designación de árbitro efectuada  por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

35.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú,    vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral. 

35.8 Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral será realizado bajo la organización,  administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral.

35.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito. 

35.10 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.

35.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo   Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la  presentación  de recibo de pago, comprobante de  depósito  bancario, fianza  solidaria  por  el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.      

CLAUSULA TRIGÉSIMO SÉXTA: DE LAS NOTIFICACIÓNES

36.1 Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato. 
36.2 Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº (INDICAR), con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales. 
36.3 Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse según el anexo indicado no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 

36.4 Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

CLAUSULA TRIGÉSIMO SÉTIMA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU

EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales, entre otros, para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGÉSIMO NOVENA: DOMICILIO LEGAL

39.1
Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA, ambos señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato de Ejecución de Obra, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia. 

39.2
En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las                                     partes acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se                               considerarán válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la                              Cláusula Trigésimo Sexta del presente contrato. 

CLAUSULA CUADRAGÉSIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus respectivos Anexos, que se detallan continuación forman parte integrante de éste:

	Anexos
No.
	Documento

	01
	Testimonio de Constitución de la Empresa

	02
	Poder de Representante  Legal

	03
	Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por OSCE

	04
	Bases Integradas de la Licitación

	05
	Calendario de Avance de Obra Valorizado

	06
	Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras

	07
	Cronograma de Desembolsos Mensualizado

	08
	Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos

	09
	Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, incluyendo Análisis de Precios Unitarios, Análisis de Gastos Generales 

	10
	Copia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

	11
	Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el OSCE

	12
	Modelo de Notificación

	13
	Cronograma General de Ejecución de la obra,

	14
	El Expediente Técnico

	15
	Otros (INDICAR)


De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de (INDICAR) al (INDICAR).

	         “LA ENTIDAD”
	
	      “EL CONTRATISTA”


FORMATOS Y ANEXOS 

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ……………….. 

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20
Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC 
Nº ……………………………… nos dirigimos a ustedes, en relación con la Adjudicación de Menor Cuantía N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con D.N.I. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor 

ANEXO N° 01

	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20
Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

	Nombre o Razón Social
	

	Domicilio Legal
	

	RUC
	
	Teléfono
	
	Fax
	


(Fecha),…………………..………

	..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20
Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº ………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-
Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO  Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20
Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:
(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS CALENDARIO.

(Fecha), …………………………………..

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….:


(
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………:


(
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………

 ANEXO Nº 05
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
El que suscribe…………………..(nombre del profesional)…….. identificdo con DNI N°…………….., mediante la presente Declaración Jurada se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la obra a la que postula el postor ……………………., en caso que éste obtenga la buena pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0051-2010-MTC/20, convocada por PROVIAS NACIONAL.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Lima, ……… de ………..de 2010

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:__________________________
……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO Nº 06
CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD
Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20

Presente.-

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

	N°
	NOMBRE DE LA OBRA
	DOCUMENTO SUSTENTATORIO
	PÁGINA N°

(del / al)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NÚMERO TOTAL DE LAS OBRAS
	
	


NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor en obras en general y obras similares.

Lima,….. de………….. de 2010
……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 07
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)
Señores:

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0051-2010-MTC/20
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

	CONCEPTO
	COSTO 
(Nuevos Soles)

	01
	ARQUITECTURA
	

	02
	ESTRUCTURAS
	

	03
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	

	04
	INSTALACIONES SANITARIAS
	

	05
	INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS
	

	06
	MITIGACIÓN AMBIENTAL (ADICIONAL 2)
	

	07
	OBRAS EXTERIORES EN PISTAS Y VEREDAS (ADICIONAL 3)
	

	08
	OBRAS ADICIONALES EN TAPAGRADAS Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN SEGUNDA PLANTA (ADICIONAL 4)
	

	
	COSTO DIRECTO TOTAL
	

	
	GASTOS GENERALES
	

	
	UTILIDAD
	

	
	SUBTOTAL
	

	
	IGV
	

	
	TOTAL
	


La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA IMPORTANTE:
Adjuntar el FORMATO N° 08 impreso con el detalle de los ocho (8) sub presupuestos y acompañar un CD con una versión digital en formato Excel. (Archivo Formato N° 08 – CEBAF)
FORMATO Nº 02
(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS
	CANT.
	RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL
	NOMBRES Y APELLIDOS
	PROFESIÓN
	N° REGISTRO PROFESIONAL

	01
	Gerente de Proyecto


	
	Ingeniero Civil
	

	01
	Residente de Obra


	
	Ingeniero Civil
	

	01
	Asistente de Campo


	
	Ingeniero Civil o Arquitecto
	

	01
	Especialista en metrados y valorizaciones
	
	Ingeniero Civil
	

	01
	Especialista en medio ambiente
	
	Cualquier profesión
	


Lima, ………de ……….. de 2010
……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA IMPORTANTE:
Adjuntar a la presente declaración jurada de cada profesional. Anexo N° 05 
FORMATO Nº 03
(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 

	CANT.
	RELACIÓN DEL EQUIPO  
	AÑO DE FABRICACIÓN
	UBICACIÓN

	01
	Cargador sobre llantas 125-155 HP 3 yd3
	
	

	01
	Tractor sobre orugas 190-240 HP
	
	

	01
	Tractor de tiro
	
	

	01
	Retroexcavadora sobre orugas 80-110 HP
	
	

	02
	Vibrador de concreto ¾”-2”
	
	

	02
	Vibrador de concreto 4HP 2.4”
	
	

	01
	Compactador vibratorio tipo plancha 5.8 HP
	
	

	01
	Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-135 HP, 10-12 T
	
	

	01
	Rodillo liso vibratorio autopropulsado 136-170 HP, 15-17 T
	
	

	02
	Mezcladora de concreto 18 HP, 11 p3
	
	

	01
	Mezcladora de concreto  20-35 HP, 16 p3
	
	

	01
	Pavimentadora sobre orugas
	
	

	01
	Motoniveladora de 125 HP
	
	

	01
	Grupo electrógeno 140 HP, 90 KW
	
	

	02
	Motosoldadora 250 AMP
	
	

	01
	Teodolito
	
	

	01
	Nivel
	
	

	01
	Camioneta pick up 4x2 cabina simple 90 HP, 3000 kg
	
	

	01
	Camión cisterna 145-165 HP, 2000 galones
	
	

	01
	Volquete 6x4 de 10 m3
	
	

	01
	Volquete 6x4 de 15 m3
	
	

	01
	Equipo de pintura
	
	


El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete a disponer de las Maquinarias y Equipos que se describen en el cuadro precedente, para la ejecución de la obra objeto del presente proceso de selección, de acuerdo al calendario de utilización de equipos precisados en el Expediente Técnico.
Lima,…. de…… de 2010
……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
NOTAS IMPORTANTES:
1. La antigüedad máxima será 15 años para maquinarias y equipos y 10 años para vehículos.

2. Presentar información de capacidad y potencia de los equipos propuestos, a excepción de tractor de tiro, pavimentadora sobre orugas, teodolito, nivel y equipo de pintura.

3. No es necesario acreditar la información de la maquinaria y equipo propuesto, basta presentar la presente declaración jurada.
FORMATO Nº 04
(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 
EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL
Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)
IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

NOTAS IMPORTANTES:

1. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial (marzo 2010), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
2. Se considerará el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra.
3. Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.
4. En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. 
……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor
FORMATO Nº 05
(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Postor: ________________________________________________________________________________________________

	CONTRATISTA
	Descripción de la Obra
	Cliente
	Fecha
	Monto

De la liquidación


	Consorcio
	% Particip.
	IPC

(*)
	Monto actualizado a mes del Valor Referencial
	Nº de Folio

	
	
	
	Inicio
	Término
	
	
	
	A la fecha de Término de la obra
	A mes del Valor Referencial
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)
IPC: Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptarán las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el cálculo de los valores actualizados 

NOTAS IMPORTANTES:

1. Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial (marzo 2010), para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obra y luego se actualizará a la fecha solicitada. De no acreditarse la fecha de término real de la Obra no se actualizará el monto final de dicha obra.
2. Se considerará el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del  Contrato o inicio de Obra.
3. Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad,  siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.
4. En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, el que se acreditará mediante Contrato de Asociación u otro documento emitido por el contratante. 
……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

FORMATO Nº 06
(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
NOMBRE:___________________________PROFESIÓN:_________________________
CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

	1. DATOS DEL PROFESIONAL

	Nº DE ORDEN
	UNIVERSIDAD
	TITULO OBTENIDO
	FECHA DE GRADO

(mes – año)
	COLEGIATURA

	
	
	
	
	Nº
	Fecha
	Nº Folio

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	2. EXPERIENCIA  EN LA ESPECIALIDAD

	Nº DE

ORDEN
	OBRA
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE
	CARGO DESEMPEÑADO
	PERIODO

	
	
	
	
	Inicio / Término
	Duración
	Nº Folio

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL:____________________

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA IMPORTANTE:
1. La experiencia detallada acreditar con copia simple del título profesional, colegiatura y certificados de trabajo.

2. No se aceptará el presente anexo escaneado

FORMATO Nº 07 
FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60 puntos)

Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a sesenta (60) puntos.

Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán considerados no aptos para la apertura de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta.

	A. Factor: Experiencia en Obras en General
Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación:

· Monto acumulado mayor o igual a dos (02) veces el valor referencial se le asignará quince (15) puntos.

· Monto menor o igual a una (01) vez el valor referencial se le asignará cero (0) puntos.

· Para montos intermedios se considerará interpolación lineal
DEFINICIÓN DE OBRAS EN GENERAL

Son todas aquellas obras contenidas en el numeral 33 del Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones, ejecutadas por el postor en los últimos diez (10) años: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros.


	15 puntos



	B. Factor: Experiencia en Obras Similares
Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos diez (10) años, según se indica a continuación:

· Monto acumulado mayor o igual a una (01) vez el valor referencial se le asignará quince (35) puntos.

· Monto menor o igual al 60% del valor referencial se le asignará cero (0) puntos.

· Para montos intermedios se considerará interpolación lineal
El valor mínimo de cada Obra Similar debe ser el 15 % del Valor Referencial

NOTA: La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES

Construcción de centros comerciales, edificios de oficinas, edificios de vivienda, conjuntos habitacionales, edificios institucionales, terminales de pasajeros, hoteles, hospitales, clínicas, establecimientos penitenciarios y bibliotecas

	35 puntos



	C. Factor: Experiencia y calificaciones del personal propuesto
c.1 Gerente de Proyecto

Mayor o igual a 4 años como Gerente de Proyecto doce (12) puntos.

Menor o igual a 2 años como Gerente de Proyecto cero (00) puntos.

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.2 Ingeniero Residente de Obra

Mayor o igual a 4 años como Residente de Obra diez (10) puntos.

Menor o igual a 2 años como Residente de Obra cero (00) puntos.

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.3 Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones

Mayor o igual a 3 años en la especialidad ocho (08) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

c.4 Especialista en Medio Ambiente

Mayor o igual a 3 años en la especialidad cinco (05) puntos

Menor o igual a 2 años en la especialidad cero (00) puntos

Para valores intermedios se considerará interpolación lineal

Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad requerida en obras similares


	35 puntos



	D. Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”
Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.

Se utilizara la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde: 

PCP

=

Puntaje a otorgarse al postor

PF

=

Puntaje máximo del Factor

NC

=

Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor 

CBC

=

Número de constancias de buen cumplimento de la prestación 

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación  presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba. 

Notas importantes: 

1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.
2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN.

	15 puntos



	PUNTAJE TOTAL
	100 

PUNTOS


La evaluación de la experiencia y calificación del personal propuesto se realizará en base a la sumatoria del tiempo efectivo, en el cargo requerido, a ser informado de acuerdo a lo indicado en el Formato Nº 03. Las experiencias deberán estar sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.

Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (el tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados). Se computarán los plazos para el caso de profesionales peruanos, desde la fecha en la cual obtuvo su inscripción el Colegio Profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros, desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen. 
En caso de obtener la Buena Pro, el profesional extranjero propuesto está obligado a inscribirse en el Colegio de Ingenieros del Perú. 

Para la suscripción del Contrato de Obra el postor acreditará debidamente al Ingeniero Residente de Obra, y Especialistas mediante el original del Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros del Capítulo correspondiente.
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Descripion

PUERTA FIERRO CONMALLA METALICA 2 R 1
BARAND DE TUBIO FIERRO GALVANIZADO PASAMANO 2 - PARANTE 11
ESCALERA CARACOL il SOMIT,

CERRAJERIA

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA - TRO A
CERRADURA, PUER A BIARO SEGURO INTERNG PERILLA MANIJA - RO C
‘CERRADURA DE SEGLRIDAD PARA DEPOSITOS, ALMACENES - TPO D
CERRADURA, TPO FICO DE LORD - TROE

COBERTURAS
SUMRISTRO E ST AL ACION WANTA, A5F ALTICA 3
‘COBERTLRA DE MORTERO CON WPERMEABILIZANTE DE 3 o
‘COBERTURA DE POLICAREONATO ALVEOLAR E<10 M.

PINTURA,
PINTURA, VINLICA ENMUROS NTEFIORES 2 MANOS

WFARATOS ¥ ACCESORIOS SANTARIOS
LAVATORIO MALBL | BLANCO

TODORO SFON JET BLANCO STANDAR (TAZA ¥ TANGLE)
JABONERA S ASA DE ENPOTRAR LOZA ELANGA,

PAR TOALLERO DE ENPOTRAR LOZA BLANGA | BARRA,
ESPEIO NPORTADO CRISTAL NCOLORO 4

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS
COLOCAGION DE ACCESORIOS SANITARIOS
WIJEELES v ENSERES.
WIEBLES BLOGUE |

REVOGUES ENLLIGIDOS ¥ MOLDURAS.
TARRAJED DEL TIPO RAVADO O PRIARIO CON MORTERO 15
VESTIDURA DE DERRANES EN PLERTAS, VENTANAS Y VANOS
BRUAS

FALSO CEELO RASO AGLSTICO
PS03 ¥ PAVINENTOS

CONTRAPISO DE 40

PISO DE CERAMICA ANTDESLIZANTE 3030 G

CONTRAZOCALG DE ENCHAPE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0184030 HT
TOCALGS

‘ZOCALO DE ENGHAPE CERAMICO 30 % 30
TABIGUERIA,

CARPINTERIA DE NELAMINE
WIIEBLE ALTO DE COCHA EN MELAMNE
WIIEELE BiJ0 DE COCHA EN NELAMINE

CARFINTERIA DE MADERA,

PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P3
CARFINTERIA DE ALLMING

VENTANA V-2

VENTANA V-3

WIANPARAS DE CRISTAL TEWPLADO 10 mm - 3
WIAMPARAS DE CRISTAL TEPLADO 10 mm - hid
WIANPARAS DE CRISTAL TEWPLADO 10 mm - S
WIAMPARAS DE CRISTAL TEWPLADO 10 mm M

CARPINTERIA METALIGA.
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Descripion

PUERTA BLNDADA - P27
CERRALERIA
" BISAGRA CAPLICHIA DE 3177 X3 112
CERRADURA PARA PUERTA PRINCPAL PESADA - TRO i

CERRADURA PLERTA BIARO SEGURO INTERNO PEFILLA MANIJA - TRO C

‘CERRADURA DE SEGLRIDAD PARA DEFOSITOS, ALMACENES - TRO D
CERRADURA DE PERILLA LLAVE. LLAVE - TFO H
CERRA PLERTAS AEREQ HDRALILICO - RO |

COBERTURAS

SUMINISTRO E ST AL ACION WANTA, A5F ALTICA mim
‘GARGOLAS DE CONCRETO DE 03 03 % 17 1
PiNTURA,

AFARATOS ¥ ACCESORIOS SANTARIOS
LAVATORIO MALIB | BLANCO

GVALIN SONNET
NODORO SFON JET BLANCO STANDAR (TAZA ¥ TANGLE)

JABONERA SN ASA DE ENPOTRAR LOZA BLANGA,
PAR TOALLERO DE ENPOTRAR LOZA BLANGA I BARRA.
LLAVE TEWPORIZADA DE LAVATORIO - OVALI

LLAVE PaRA LAVADERO DE ROPA

COLOCAGION DE APARATOS SANTARIOS
COLOCAGION DE ACCESORIOS SANTARIOS
[BLOGUE O

“REVOGLUES ENLLIGIDOS ¥ MOLDURAS.

TARRAJEG FING DE MUROS INTERIORES.
TARRAJEG FINO DE MUROS EXTERIORES

VESTIDLRA DE DERRANES EN PLERTAS, VENTANAS Y VANOS
BRUAAS

CONTRAPISO DE 40 mm

PISO DE CERAMICA ANTDESLIZANTE 3030 G,
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 8184030 HT

‘ZOCALO DE ENGHAPE CERAMICO 30 % 30
CARPINTERIA DE MADERA,
" PLERTA MADER A CONTRAPLACADA P24
PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P3

PUERTA METALICA ENFOLLABLE .5
CERRAJERIA

BISAGRA CAPLCHIVA DE 3 172 %3112

CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANWA LLAVE DORMITORIO - Ti

TOPE PARA PLERTA - TPO K
COBERTURAS

" COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEGLAR E<10 b,
PiNTURA,

AFARATOS ¥ ACCESORIOS SANTARIOS
" LAVATORIO MALIBLI | BLANCO
WODORO SIFON JET BLANCO STANDAR (TAZA ¥ TANGLE)
PAPELERA DE ENPOTRAR LOZA BLANCA CON ELE
JABONERA, SN ASA DE EMPOTRAR LOZA BLANCA
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Descripion
PAR TOALLERO DE EPOTRAR LOZA BLANCA / BARRA
ESPEIO WPORTADG CRISTAL NCOLORO 4

LLAVE TEWPORIZADA DE LAVATORIO - OVALI
COLOCACION DE APARATOS SANTARIOS

WIEBLES ¥ ENSERES.
WIUEBLES BLOGLE O
[BLOGLEF.
REVOGUES ENLUCIDOS ¥ HOLDLRAS.

TARRAJEG FING DE MUROS NTERIORES.
TARRAJEQ FINO DE MUROS EXTERIORES

TARRAJEC DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADAS NDEPENDIENTES (2N 141
VESTIDURA DE DERRANES EN PLERTAS, VENTANAS Y VANOS

CELORRASOS
GELORRASS CON MEZCLA DE CEENTO-ARENA,
PIS0S ¥ PAVINENTOS
CONTRAPISO DE 40

IS5 DE CONGRETO E=2" 16 140 kgiem2 X 4 o PULIDG 12 X1 e
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO MPERMABILIZADO Hels o
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PLLIDO MPERMABILIZADO He7d o

‘ZOCALO DE ENGHAPE CERAMICO 30 % 30
TABIGUERIA,

TABIGUERIA S3HH
CELOSiAS

CARPINTERIA DE NELAMINE
REPISAS DE MELAMINE

CARFINTERIA DE MADER A,
PUERTA MADER A CONTRAPLACADA 2.0

PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P7
PUERTA MADER A CONTRAPLACADA P10
‘CARFINTERIA DE ALLWING.
VENTANA V-3

PUERTA NETALICA ENFOLLABLE R.7
CERRAJERIA

EISAGRA CAPLCHIVA DE 3 172" X 3 172

CERRADURA, PUERTA BIARO SEGURO INTERNG PEFILLA MANIA - RO C

TOPE PARA PLERTA - TPOK
FICAPORTES DE EVBLITR DE 4

COBERTURAS
SUMRISTRO E ST AL ACION WANTA, A5F ALTICA 3

‘GARGOLAS DE CONCRETO DE 03 703 % 017
BiTURA,
BINTURA VINLICA ENMUROS INTEFIORES 2 MANOS
FINTURA EFOXICA PARA MARCAR PISOS.

OVALIN SONNET

WODORG TOP FIECE FLUNOMETRICO

URINARIO ACADEMY
JABONERA CON ASA DE EWPOTRAR LOZA BLANGA

"GANCHO DOBLE DE EMPOTRAR LOZA BLANGA.

tnd. | wtrado

u 1.00)

w2 i)
u 03]
03]

b, 7|

i) 610
w2 B
i) G3)
n 77 78]

i) EE

i) e

i) 341 15|

2 EES

2 73]

) 573

v 03]

v 03]

u e

u i)

u 7|

b2a EL
vz B

v 03]

u T

i) Si]

u 50|

i) 7,346.05]
w2 2073

v 03]
u |
v E
u |
o W0

Precio 1)

Parcial (51)





[image: image11.png]Rem

51506
H
1508
o2
1510
e
1512
081513
i
051515,
51516

0353
07
o047

03 58 01
30552
o353

b7
30751
0357
bs07 53

30755

s 0551
o352

0358 04
3055
0358 06
30557

30351

0311 .
3173
0311 04
3175
i
3177
0311 08
31708
03110,
CXERT]

Descripion
DISPENSADOR PAPEL TOALLA
DISPENSADOR PAPEL HGENCO
DISPENSADOR JABON LIGLIDO

ESPEIC WPORTADO CRISTAL INCOLORO il
WESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANTO
LUAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO - OVALI
LLAVE PARA LAVATORIO

COLOCAGION DE APARATOS SANITARIOS
COLOCAGION DE ACCESORIOS SANTARIOS
[BLOGUE G
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EXd

“REVOGLUES ENLLIGIDOS ¥ MOLDLRAS.

BRUAS
CELORRASOS

" FALSO GELO RASO ACLSTICO
FISOS ¥ PAVINENTOS

PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE 3030 G
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CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0154030 MT

i

TOCALOS

‘CARPINTERIA DE MADERA,

PLERT A MADER A CONTRAPLACADA P14
PUERT A MADER & CONTRAPLACADA P24
PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P3

CARPINTERIA DE ALLMNG.
VENTANA V-3
VENTANA, V-185

VENTANA 25

CERRALERIA
EISAGRA CAPLCHIVA DE 3172 X 3112
CERRADURA PARA PUERTA PRINCPAL PESADA - TRO i

CERRADURA DE SEGLRIDAD PARA DEFOSITOS, ALMACENES - TRO D
CERRA PLERTAS AEREQ HDRALIICO - PO |

TOPE PARA PLERTA - TPOK

PICAPORTES DE EMBLITR DE 4

SUMIISTRO E ST ALAGION MANTA, ASF ALTICA 31
FINTURA,

" BITUR A VNLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS.
AFARATOS ¥ ACCESORIOS SANTARIOS

WODORO SIFON JET BLANCO STANDAR (TAZA ¥ TANGLE)
PAPELERA DE ENPOTRAR LOZA BLANCA CON ELE
JKEGNERA SI ASA DE ENPOTRAR LOZA BLANCA.
JABONERA CON ASA DE ENPOTRAR LOZA BLANGA,

‘GAMNCHO DOBLE DE EVPOTRAR LOZA BLANCA

ESPEIC WPORTADO CRISTAL INCOLORO i
WEZCLADORA PARA DUCHA,

COLOCAGION DE APARATOS SANITARIOS
COLOCACION DE ACCESORIOS SANTARIOS
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WUIEBLES ¥ ENSERES.

WIIEBLES BLOGLE G-1
EGUIPOS DE OFICIA,

[BLOGLE R

REVOGUES ENLUCIDOS ¥ HOLDLRAS.
TARRAJED DEL TIPO RAYADO O PRIMAFIO CON MORTERO 1.5
TARRAJEG FING DE MUROS NTERIORES.

VESTIDLRA DE DERRANES EN PLERTAS, VENTANAS v VANOS
BRUAAS

CELORRASOS
GELORRASOS CON MEZCLA DE CEVENTO-ARENA,
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PISO DE CERANICA ANTDESLIZANTE 3030 G,
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CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO MPERMABILIZADO He7d o
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‘ZOCALO DE ENGHAPE CERAMICO 30 % 30
CARFINTERIA DE MADER A,
PUERTA MADER A CONTRAPLACADA P2

‘CARFINTERIA DE ALLWING.
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VENTANA V.20
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COBERTURAS
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Descripion

CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE ENCHAPE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 8184030 HT
‘SARDINELES DE CONGRETO NDEPENDIENTES

TOCALOS

REVESTRIENTOS

FORIADO  REVESTMIENTO DE GRADAS v ESCALERAS DE CEMENTO

CARPITERIA DE MADERA,

PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P2

TABIGUERIA

" TABIGUIGUERTA DE MADERAE
CARPINTERIA DE ALLMING.

" PLERTA ALUMING NEGRO Y VIDRIO TENPLADO 6 -P3

[0

CERRAJERIA
BISAGRA CAPLCHIVA DE 3 172 %3112
CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANWA LLAVE DORMITORIO - Ti

CERRADURA PLERTA BIARO SEGURO INTERNO PEFILLA MANIJA - TRO C

PICAPORTES DE EMBLITR DE 4
COBERTURAS
SUMINISTRO E ST AL ACION WANTA, A5F ALTICA mim
‘COBERTURA DE MORTERO CON NPERMEABILIZANTE DE 2 o

‘GARGOLAS DE CONCRETO DE 03 0.3 % 025
PiNTURA,

" BITUR A VNLICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS.
AFARATOS ¥ ACCESORIOS SANTARIOS

WODORO SIFON JET BLANCO STANDAR (TAZA ¥ TANGLE)
PAPELERA DE ENPOTRAR LOZA BLANCA CON ELE
JKEGNERA SI ASA DE ENPOTRAR LOZA BLANCA.
JABONERA CON ASA DE ENPOTRAR LOZA BLANGA,

‘GAMNCHO DOBLE DE EVPOTRAR LOZA BLANCA
ESPEIC WPORTADO CRISTAL INCOLORO i
LLAVE TEWPORIZADA DE LAVATORIO - OVALI
WEZCLADORA PARA DUCHA,

COLOCAGION DE ACCESORIOS SANTARIOS

WEBLES ¥ ENSERES.

WIIEBLES BLOGUE T
EGLIPOS DE OFICIA

[BLOGUE U
FEVOGLES ENLUGIDOS ¥ MOLDURAS
" TARRAJED DEL TRO RAVADO O PRMARIO CON MORTERO 1.5
TARRAJEG FING DE MUROS INTERIORES.

TARRAJEG DE SUPERFICE DE COLLMNAS CON CEWENTO-ARENA
TARRAJEQ DE SUPERFICEES VIGAS PERALTADAS NDEPENDIENTES (EN 1T
VESTIDLRA DE DERRAMES EN PLERTAS, VENTANAS v VANOS

BRUAS

CIELORRASS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA,
FALSO CEELO RASO ACLSTICO

FIS0S ¥ PAVIENTOS

CONTRAPISO DE 40 mm

IS0 DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE 3030 CM.
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Descripion

CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO MPERMABILIZADO He7d o
CONTRAZOCALG DE ENCHAPE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0184030 HT

TOCALGS

TABIGUERIA,
TABIGLES DOBLE PLACA SUPERBOARD E-
TABIGLERIA SSHH

CELOSIAS

‘CARPINTERIA DE MADERA,
PUERTA MADER A CONTRAPLACADA P3
PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P75
PUERT A MADER A CONTRAPLACADA P14

PUERTA ALLMINIG NEGRO ¥ VIDRIO TEVFLADO B - P&

VENTANA V-3
VENTANA V13
VENTANA V-15

PUERTA FIERRO CON MALLA NETALIGA -
PUERTA FIERRO CON MALLA NETALICA 2+
CERRAJERIA
EISAGRA CAPLCHIVA DE 3

X3l

‘CERRADURA PUERTA INTERIOR PESTILLO MANWA LLAVE DORMITORIO - Ti
CERRADURA, PUER A BIARO SEGURO INTERNG PEFILLA MANIA - TRO C
CERRADURA TPO FICO DE LORD - TROE

CERRA PLERTAS AEREQ HDRALILICO - TPO 1

PICAPORTES DE EMBLITIR DE 4
COBERTURAS
SUMINISTRO E ST AL ACION MANTA ASF ALTICA
‘COBERTLRA DE MORTERO CON NPERWEABILIZANTE DE 2 o

PINTURA,
PINTURA, VINLICA ENMUROS NTEFIORES 2 MANOS
WFARATOS ¥ ACCESORIOS SANTARIOS
OVALIN SONNET

URINARIO ACADEMY
DISPENSADOR PAPEL TOALLA.
DISPENSADOR PAPEL HGENCO
DISPENSADOR JABON LIGLIDO

ESPEIO NPORTADO GRISTAL NCOLORG 4
WESA DE CONCRETO REVESTIDA CON GRANTO
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BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PASAMANG 2 - PARANTE 1]

3 513

[
B

ESCALERA TUB0 FIERRO GALVANIZADO CON PARANTES DE 2' X PELDA
PUERTA NETALICA LAC 115" ¥ VENTANA PERSIANA CON MARCO 2%2'%
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�  	De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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